



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 983

Liquidazione finale dei costi per le opere di
sostituzione delle condotte acqua potabile nel nucleo di Caslano e Via Stremadone

Caslano, 30 marzo 2011

All'Onorando
Consiglio comunale di

Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il messaggio in questione il Municipio presenta la liquidazione finale dei costi per le opere di sostituzione delle condotte acqua potabile nel nucleo e Via Stremadone - eseguite in concomitanza con le opere comunali di canalizzazione in via Valle, Piazza lago e Via Stremadone - e per le quali il 18 ottobre 1999 il Consiglio comunale aveva concesso un credito di fr. 234'887.00 (vedi messaggio municipale n. 685 del 22.9.1999).

Osserviamo che i conti consuntivi per l'anno 2007, approvati dal Consiglio comunale il 14 aprile 2008, contemplavano pure la liquidazione del conto investimento 501.59 dell'ACAP e che nel suo rapporto la Commissione della gestione invitava il Municipio a voler presentare il messaggio per la maggior spesa di fr. 71'907.70.

Riassunto dei costi: conto 100.501.59 (ACAP)

<i>preventivo (fr.) (IVA inclusa)</i>	descrizione	importi parziali (fr.)	consuntivo (fr.)
70'877.00	<u>opere da impresario</u>		
	lavori preliminari: sondaggi	3'484.00	
	opere zona nucleo	52'600.00	
	opere via Stremadone	43'710.00	99'794.00
125'310.00	<u>opere da idraulico</u>		
	lavori preliminari: sondaggi	2'927.00	
	opere zona nucleo	92'996.00	
	opere via Stremadone	59'160.00	155'083.00
38'700.00	<i>onorari</i> : progetti di massima e definitivo + DL		51'487.90
0.00	<i>diversi</i> : pubblicazione sul Foglio ufficiale		429.80
234'887.00	Totali		306'794.70

Giustificazioni della maggior spesa

I sondaggi hanno causato una spesa di fr. 6'411.00.

Le nuove condotte, posate in concomitanza con le opere di canalizzazione, corrispondono a quelle previste nel progetto.

I costi considerano gli aumenti (rincari) intervenuti dal 1997 (epoca di allestimento del preventivo) al 2000-2002 (epoca d'esecuzione dei lavori suddivisi in due lotti).

Inoltre il maggior costo è dovuto in particolare alle opere per il rifacimento degli allacciamenti privati alle nuove condotte, con le conseguenze derivanti da simili interventi nel nucleo e maggiori prestazioni da parte della DL.

Annotiamo che la liquidazione delle relative opere di canalizzazione è stata approvata con i conti consuntivi per l'anno 2005.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori,

visti gli art. 13 cpv. 1 lett. e), 42 cpv. 2, 168 LOC, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, il Municipio vi invita a voler

risolvere:

1. E' approvata la liquidazione finale dei costi per le opere di sostituzione delle condotte acqua potabile nel nucleo di Caslano e Via Stremadone - conto n. 100.501.59 - con una spesa di fr. 306'794.70.
2. E' concesso un credito supplementare di fr. 71'907.70 a copertura dei maggiori costi rispetto al credito concesso con deliberazione del 18 ottobre 1999.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO
 Il Sindaco: E. Taiana
 Il Segretario: I. Casanova



Ris. mun. del 28.3.2011

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		