



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

## MESSAGGIO MUNICIPALE N. 984

Liquidazione finale dei costi per le opere di sostituzione delle condotte acqua potabile in Via Colombera (prima e seconda tratta)

Caslano, 30 marzo 2011

All'Onorando  
Consiglio comunale di

Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio presenta la liquidazione finale dei costi per le opere di sostituzione delle condotte acqua potabile in Via Colombera, per le quali il Consiglio comunale aveva concesso due crediti di:

- fr. 94'731.00 il 18.9.2000 (MMN 708)  
prima tratta, dal mappale 563 al mappale 1488)
- fr. 100'000.00 il 22.5.2002 (MMN 745)  
seconda tratta, dal mappale 578 al mappale 600).

Osserviamo che i conti consuntivi per l'anno 2007, approvati dal CC il 14 aprile 2008, contemplavano pure la liquidazione del conto investimento 501.60 dell'ACAP e che nel suo rapporto la Commissione della gestione invitava il Municipio a voler presentare il messaggio per la maggior spesa di fr. 29'409.15.

### **Riassunto dei costi: conto 100.501.60 (ACAP)**

preventivo (fr.) (IVA inclusa)	descrizione	importi parziali (fr.)	consuntivo (fr.)
94'731.00	<i>MMN 708 del 19.07.2000 (prima tratta)</i>		
	opere di sottostruttura	35'500.00	
	opere da idraulico	23'960.00	
	opere da giardiniere	1'580.00	
	pubblicazioni diverse	347.90	
	onorari: progetto di massima per le due tratte	6'244.00	
	onorari: progettazione e DL	17'000.00	84'631.90
100'000.00	<i>MMN 745 del 07.05.2002 (seconda tratta)</i>		
	opere di sottostruttura	44'600.00	
	opere da idraulico	46'454.00	
	opere di pavimentazione	16'650.00	
	segnaletica	3'836.25	
	pubblicazioni diverse	100.00	
	onorari: progettazione e DL	25'130.00	
	onorari: studio varianti per contributi di miglioria	2'738.00	139'508.25
<b>194'731.00</b>	<b>Totali</b>		<b>224'140.15</b>

Giustificazioni della maggior spesa per la seconda tratta.

Il progetto illustrato nel MMN 745 prevedeva la sostituzione di ca. 150 ml di condotta. Su richiesta delle AIL SA, il 27 maggio 2002 il Municipio decideva il prolungamento della condotta di ca. 50 ml verso la Magliasina: il piano di esecuzione datato 10.7.2002 indica questo prolungamento rispetto al progetto iniziale.

Il sorpasso di spesa è dovuto alla maggior lunghezza della condotta posata.

I costi comprendono pure l'onorario per lo studio delle varianti per il prelievo dei contributi di miglioria. Osserviamo che il 13 gennaio 2004 il Consiglio di Stato ha concesso l'esenzione dall'obbligo di prelevare i contributi sulla base della decisione del CC del 22 maggio 2002 (vedi punto 4 del dispositivo).

**Proposta di risoluzione**

Onorevoli signori,

visti gli art. 13 cpv. 1 lett. e), 42 cpv. 2, 168 LOC, nonché ogni altra norma in concreto applicabile, il Municipio vi invita a voler

risolvere:

1. E' approvata la liquidazione finale dei costi per le opere di sostituzione delle condotte acqua potabile in via Colombera (prima e seconda tratta) - conto n. 100.501.60 - con una spesa di fr. 224'140.15.
2. E' concesso un credito supplementare di fr. 29'409.15 a copertura dei maggiori costi rispetto ai crediti concessi con deliberazione del 18 settembre 2000 e del 22 maggio 2002.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO  
 Il Sindaco: E. Taiana  
 Il Segretario: I. Casanova



Ris. mun. del 28.3.2011

**Per esame e rapporto:**

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●		