
COMUNE IM CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICUSTO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1430

Concernente una richiesta di credito di fr. 1100000.00 per la realizzazione di un nuovo
pozzo di captazione dell’acqua potabile in zona GoIf

6987 Caslano, 13gennaio2025

Al I ‘Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevole signori Presidente
Onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio municipale vi sottoponiamo una richiesta di credito di
fr. 1100000.00 per la realizzazione di un nuovo pozzo di captazione dell’acqua potabile
in zona Golf, in sostituzione di un pozzo esistente ormai in fase di dismissione.

1. Cronistoria

Il Comune di Caslano è responsabile della sorveglianza e della manutenzione delle
infrastrutture dell’acquedotto intercomunale che serve i Comuni di Caslano, Magliaso,
Pura e Ponte Tresa (frazione di Tresa).

Tra i manufatti che compongono l’acquedotto intercomunale vi sono i tre pozzi di
captazione dell’acqua potabile situati all’interno della area di gioco del Golf Club, che, con
una concessione di 9000 litri al minuto, rappresentano la fonte principale di
approvvigionamento idrico per tutti i Comuni convenzionati e l’unica fonte per Caslano.

Nell’aprile del 2021 il Laboratorio cantonale ha effettuato un’ispezione alle infrastrutture
dell’acquedotto intercomunale, tra cui i pozzi di captazione. Nel rapporto di ispezione
sono state riscontrate alcune non conformità e viene annotato che “la parete filtrante del
pozzo nr. i si presenta estremamente arrugginita.” Il Laboratorio cantonale ha quindi
chiesto di “valutare gli effetti per l’acqua e l’approvvigionamento e possibili interventi’

Nel luglio 2023 durante un controllo d’ispezione con telecamera commissionato dal
Municipio di Caslano alla ditta ITS Servizio Canalizzazioni, sono stati individuati dei danni
importanti al pozzo nr. 1, rilevando la formazione di grossi depositi duri in una giunzione
alla profondità di 11 metri e un medio distacco della giunzione della tubazione alla
profondità di 18 metri. Sul fondo del pozzo, a 35 metri di profondità, sono stati rilevati altri
grossi depositi duri.

L’ispezione dei pozzi è stata coordinata dallo studio CSD Ingegneri SA di Lugano, il quale
da diversi anni si occupa del monitoraggio delle acque in zona GoIt. Nel rapporto del 4
ottobre 2023, Io studio d’ingegneria ha presentato la situazione generale al Municipio di
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Caslano, indicando che la funzionalità del pozzo nr. i è probabilmente compromessa
dalla presenza di incrostazioni dure sulle pareti filtranti del pozzo e rimarcando il fatto che
la parete del pozzo è puntualmente danneggiata. I pozzi nr. 2 e 3 risultano invece in
buono stato. Riportiamo di seguito le osservazioni e considerazioni dello studio CSD
Ingegneri SA in merito allo stato del pozzo nr. i:

“Il pozzo nr. i presenta pareti fortemente incrostate con depositi duri, lo spessore delle
incrostazioni aumenta con la profondità e vi è anche un danno parziale (cedimento della
parete per ca. 30 cm). All’interno del pozzo sono anche presenti depositi mucillaginosi e
11 fondo del pozzo (sacco) è riempito di deposito 11 cui spessore non è noto. Le pareti
filtranti non sono visibili perché ricoperte dalle incrostazioni dure, che non sono state
rimosse con la pulizia con un getto a pressione. In base alle ispezioni video eseguite nel
mese di luglio 2023 è possibile considerare che la funzionalità del pozzo a breve-medio
termine sia compromessa, con rischio di apporto di ulteriori depositi nelle vasche di
distribuzione e di potenziale/puntuale collasso delle pareti stesse del pozzo. [...]
Raccomandiamo al Gestore dell’Acquedotto la perforazione di un nuovo pozzo come
inte,vento risolutore con un orizzonte temporale a lungo termine (stima 50 anni).
L ‘inte,vento di risanamento parziale permette di tamponare la situazione a breve termine,
ma non fornisce adeguate garanzie sulla durata di vita del pozzo stesso.”

All’interno del rapporto dello studio CSD Ingegneri SA è stata valutata anche la possibilità
di procedere con un risanamento parziale del pozzo nr. 1, ipotesi che però è stata scartata
in quanto permetterebbe di far funzionare il pozzo in sicurezza per un limitato periodo
(ipotizzato un periodo di 3-5 anni), senza alcuna garanzia di stabilità nel tempo. La
costruzione di un nuovo pozzo garantisce invece una soluzione duratura nel tempo,
stimato appunto in 50 anni.

A seguito del rapporto di ispezione, in data 19febbraio2024 il Municipio ha incaricato Io
studio CSD Ingegneri SA di elaborare un progetto per la perforazione di un nuovo pozzo
di captazione in sostituzione del pozzo nr. 1.

Per evitare possibili contaminazioni, il pozzo nr. i è stato nel frattempo chiuso
provvisoriamente e l’approvvigionamento è attualmente garantito dai due pozzi rimanenti.
Si tratta di una situazione potenzialmente critica, in quanto se dovesse accadere un
guasto a uno dei due pozzi rimanenti, un solo pozzo non sarebbe sufficiente a garantire
l’approvvigionamento idrico per tutti i Comuni convenzionali. E quindi assolutamente
necessario procedere con la messa in servizio di un nuovo pozzo al più presto.

2. Progetto per la realizzazione di un nuovo pozzo

Nel corso del mese di settembre 2024 lo studio CSD Ingegneri SA ha consegnato una
prima versione del progetto definitivo per la perforazione di un nuovo pozzo. Il progetto è
stato presentato e sottoposto ai Municipi dei Comuni convenzionati, i quali, in particolare
il Comune di Pura rappresentato dalle AlL SA, hanno formulato delle richieste di
miglioramento del progetto e di ottimizzazione delle infrastrutture. Lo studio CSD
Ingegneri SA ha quindi allestito un rapporto di integrazione al progetto definitivo nel quale
vengono prese in considerazione le ottimizzazioni proposte, con un leggero risparmio sui
costi di investimento, di ca. fr. 78000.00.

Per i dettagli riguardo agli elementi del progetto definitivo si rimanda ai piani allegati
allestiti dallo studio CSD Ingegneri SA, che sono parte integrante del presente messaggio
municipale.
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Nell’ambito della realizzazione del nuovo pozzo con la medesima portata del pozzo Pi è
stato chiesto di svolgere una valutazione del prelievo in relazione agli attuali consumi e a
quelli previsti nei diversi PGA comunali per gli scenari futuri. Dopo le sue valutazioni, lo
studio CSD Ingegneri SA è giunto alla conclusione che la scelta del mantenimento della
medesima portata per il nuovo pozzo appare adeguata in virtù dei diritti di concessione
attuali e per gli scenari futuri previsti per i diversi comuni (orizzonte 2050).

In sintesi, il progetto prevede la realizzazione dei seguenti manufatti:

a) Perforazione di un nuovo pozzo: il nuovo pozzo dovrà situarsi a poca distanza da
quello esistente per facilitare il raccordo idraulico con le sottostrutture esistenti e per
rimanere all’interno del perimetro della zona di protezione Si. Sarà realizzato
seguendo le caratteristiche di quello esistente al fine di garantire la portata di
pompaggio necessaria. Avrà una profondità di 35 metri e sarà realizzato a
“distruzione”, con un macchinario di perforazione che permetterà di eseguire uno
scavo iniziale di diametro 1200 mm. La colonna filtrante sarà in acciaio inox. La
colonna filtrante sarà in acciaio inox tipo AISI 316L, diametro 500 mm e spessore 6
mm e sarà composta (dall’alto verso il basso) da 16 m di tubi pieni, seguiti da 4 m di
tubi filtranti, da 2 m di tubi pieni per la collocazione della pompa, da 12 m di tubi filtranti
e infine da i m di sacco finale. Attorno alla colonna filtrante sarà collocato il ghiaietto
(rotondo e lavato) del diametro di 2 - 8 mm fino alla profondità di ca - 6 m dal piano
campagna. Seguirà un tappo di argilla dello spessore di i m e il restante spazio sarà
riempito con materiale di risulta dello scavo del pozzo.
Di seguito sono rappresentate le principali caratteristiche tecniche del nuovo pozzo:
• Portata pompaggio: 3800 1/min,
• Profondità: 36 m,
• Diametro colonna filtrante: 500 mm,
• Tubo pieno: 0-16 m e 20-22 m,
• Tubo filtrante: 16-20, 22-35 m,
• Sacco: 35-36 m

b) Locale tecnico: verrà realizzato un locale tecnico per garantire le operazioni di
manutenzione e controllo del pozzo. Per limitare l’impatto visivo dell’opera e per
favorire il raccordo tra la pompa del pozzo e la condotta di mandata esterna, il locale
tecnico del pozzo verrà realizzato completamente interrato. Lo scavo per la
preparazione del terreno avverrà su un primo livello (circa 2 m) di materiale fine
(sabbia limosa) e successivamente su materiale alluvionale costituito da ghiaia
sabbiosa con presenza di ciottoli. Il locale sarà realizzato in beton (spessore pareti 30
cm) e una corona di beton verrà costruita e opportunamente raccordata alla colonna
metallica 0 500 mm del pozzo. Sul fondo del locale sarà posata una resina con la
funzione di pavimento industriale. Il pavimento sarà realizzato con una pendenza
verso il pozzetto.

Nel locale sono previste le seguenti opere di carpenteria metallica:
• botola rettangolare di accesso (6.0 mx 1.1 m),
• ballatoi e scale complete di parapetto per l’accesso alla parte inferiore del locale.

La botola di accesso verrà montata su apposito cordolo al fine di avere una semplice
realizzazione di chiusura ermetica all’acqua piovana. Il locale verrà impermeabilizzato
esternamente con uno strato di rivestimento bitumisoso, e le pareti laterali + soletta
saranno isolate termicamente con lastre tipo “perimate” (spessore 6 cm). Le pareti
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laterali saranno provviste di sistemi di drenaggio (geotessile + ghiaia) che
consentiranno il deflusso dell’acqua verso tubazioni drenanti perimetrali.

Il locale tecnico è stato l’oggetto delle principali richieste di ottimizzazione da parte
delle AlL SA, modificando e riducendone le dimensioni, nonché i costi. Si richiama il
rapporto integrativo dello studio CSD Ingegneri SA.

All’interno del locale tecnico sarà presente la pompa per il prelievo dell’acqua e il
relativo motore esterno. C’è la possibilità di riutilizzare la pompa sommersa esistente
con un leggero risparmio sulla spesa complessiva.

c) Sistema di controllo e analisi: per il nuovo pozzo si prevede l’inserimento di un
misuratore di portata dedicato nel nuovo locale tecnico che monitori la portata erogata
dal pozzo. Gli altri controlli e misure rimarranno invariati. Sul collettore di distribuzione
principale che raccoglie l’acqua dei tre pozzi presso il locale tecnico della vasca di
raccolta è presente una misura di portata. Sulla stessa condotta avviene il dosaggio
di soda per la deacidificazione dell’acqua in funzione della portata e con controllo sul
pH dell’acqua in vasca. Nel nuovo pozzo verranno spostate la sonda di livello e
temperatura ed il flussostato per il controllo preventivo contro la marcia a secco
attualmente installati nel pozzo Pi.

d) Opere elettriche: riguardo la linea elettrica questa deve essere adeguata per
aggiungere oltre alla nuova pompa le seguenti utenze:
• punto luce,
• scaldiglia,
• deumidificatore,
• N. 2 prese (230 / 400 V),
• N. i sistema anti-scasso,
• N. i misuratore di portata.
Per la pompa del pozzo è necessaria una linea con partenza 25 A. Attualmente presso
la stazione di pompaggio la partenza per i pozzi è costituita da una valvola da 125 A
sotto la quale sono presenti le N. 3 valvole da 25 A per ogni pozzo. L’alimentazione
elettrica dei singoli pozzi è attiva solo quando è in funzione la pompa del pozzo stesso.
La linea trasmissione dati è costituita da una linea in rame e i responsabili
dell’automazione segnalano come già oggi sia al limite con il numero di segnali che
deve trasmettere inoltre risulti essere instabile in occasione dei temporali. In virtù
dell’incremento del numero di segnali da trasmettere tra il pozzo e la stazione di
pompaggio esistente la linea di trasmissione deve essere risanata. Essendo previste
nel nuovo pozzo delle apparecchiature che richiedono un’alimentazione continua
anche la linea elettrica di alimentazione deve essere risanata. Sono stati effettuati un
serie di sopralluoghi con AlL SA, Rittmeyer AG e la ditta Edy Righetti SA che ha
seguito a suo tempo l’esecuzione delle infrastrutture elettriche tra la stazione di
pompaggio e i pozzi, per valutare la realizzazione di nuove linee elettriche e
trasmissione dati per il nuovo pozzo. Dagli incontri e confronti con le parti coinvolte in
accordo con i responsabili AP è stata definita la seguente configurazione:
• Nuova linea di alimentazione, quadro di potenza, quadro di comando e di controllo,
• Nuova linea di trasmissione dati.

e) Altri lavori collaterali: sono previsti questi ulteriori lavori connessi alla realizzazione del
pozzo e del locale tecnico:
• Pista d’accesso al cantiere,
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• Scavo e posa di portacavi all’interno del golf per realizzare le nuove linee elettriche
e trasmissione dati dal confine del golf al nuovo pozzo Pi; si tratta di una miglioria
che potrà essere sfruttata anche per i pozzi P2 e P3 in futuro,

• Taglio asfalto, scavo e rinterro per l’attraversamento stradale di via Chiesa per la
nuova linea di trasmissione dati dalla stazione di pompaggio al nuovo pozzo Pi.

Va segnalato infine che i lavori per la realizzazione del nuovo pozzo sono programmati a
partire dall’autunno 2025 e per l’inverno 2025/2026, in modo tale da perturbare al minimo
le attività del Golf Club, evitando i periodi di tornei e campionati. E quindi fondamentale
che il presente messaggio venga approvato al più presto in modo da poter avviare i vari
iter necessari di domanda di costruzione, approvazione del progetto da parte delle istanze
cantonali e procedure d’appalto. Eventuali ritardi comporterebbero il rinvio di un anno.

3. Preventivo definitivo, richiesta di credito e piano di finanziamento

Il preventivo definitivo (+1- 10%) della spesa d’investimento risulta come segue:

Pos. Descrittivo Prezzo totale (IVA inclusa)

i Perforazione 172350.00
la Opere civili 209750.00
i b Opere civili esecuzioni speciali 49850.00
2 Opere idrauliche 82700.00
3 Nuova pompa 38600.00
4 Automazione 83650.00
5 Opere elettriche / trasmissione dati 148650.00
6 Totale delle opere 785550.00
7 Oneri generali 180450.00
8 Totale complessivo 966’OOO.OO
9 Imprevisti (7.5% ca.) 73000.00
10 Totale complessivo (iva inclusa) 1039000.00

Oltre a questi costi, sono da prevedere le ore di lavoro dell’Ufficio tecnico comunale, in
particolare del responsabile dell’acquedotto, il quale settimanalmente dovrà partecipare
alle riunioni di cantiere ed essere a diposizione per eventuali altre esigenze (stimate 2
ore a settimana per 7 mesi), oltre alle ore (ca. 20) già prestate in fase di elaborazione del
progetto. Inoltre, anche altri Comuni (ad esempio Pura per il tramite delle AlL SA)
potrebbero prestare delle ore di lavoro per seguire il progetto. Questo costo è valutato
complessivamente in fr. 4500.00.

Vanno inoltre aggiunti fr. 2500.00 per le analisi di laboratorio che saranno necessarie
prima, durante e dopo i lavori, allo scopo di monitorare costantemente la qualità
dell’acqua. E infine, approfittando dei lavori, si andrà ad eliminare il piezometro a sud nel
pozzo nr. 3 che non è più a norma, con una spesa quantificata in fr. 5000.00.

Da considerare infine le seguenti spese già realizzate:
- Progettazione definitiva dello studio CSD Ingegneri SA: fr. 33335.01
- Progettazione integrativa dello studio CSD Ingegneri SA: fr. 9837.10
- Coinvolgimento della ditta Edy Righetti SA nella progettazione: fr. 2068.45
- Coinvolgimento della ditta Vonroll AG nella ricerca delle condotte: fr. 727.30
- Rilievi effettuati dal geometra ing. Antonio Bottani (stima): fr. 2000.00
- Totale spese già sostenute: fr. 47967.86

La richiesta di credito complessiva ammonta a fr. 1100000.00 (importo arrotondato).
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4. Impatto dell’investimento sulle finanze comunali e relazione con il piano
finanziario

4.1. Partecipazione ai costi dei Comuni convenzionati

L’attuale art. 21 della Convenzione intercomunale prevede che i quattro Comuni
interessati si rendono garant ognuno per conto proprio e nella misura della loro
interessenza, della futura sistemazione o ricostruzione dei manufatti, impianti
apparecchiature e condotte costituenti l’acquedotto intercomunale. Questo articolo, che
sarà ripreso anche nella futura convenzione, pone le basi per impegnare tutti i Comuni a
procedere con il rinnovamento delle infrastrutture, nel caso specifico del pozzo di
captazione. Il Comune di Caslano fungerà da ente esecutore delle opere e il legislativo
comunale di Caslano è quindi chiamato a concedere un credito pari all’investimento lordo.
I Comuni convenzionati parteciperanno all’investimento essendo comproprietari delle
opere e la loro partecipazione andrà in diminuzione della spesa lorda a carico di Caslano.

Al momento la convenzione esistente prevede che i costi di investimento vengano ripartiti
in base alle interessenze. Per quanto concerne i pozzi di captazione (arI. 3 Convenzione
in vigore) la comproprietà è attualmente suddivisa in base alla potenzialità installata,
ossia 51.7% per Caslano, 20.7% per Magliaso, 13.8% per Ponte Tresa e 13.8 % per
Pura. Per quel che concerne invece la stazione di pompaggio e le vasche di raccolta in
via Chiesa (arI. 4 Convenzione in vigore) la proprietà è suddivisa in ragione del 25%
ciascuno. Questa chiave di riparto è stata contestata dal Comune di Ponte Tresa (ora
Tresa), il quale sostiene che la convenzione stipulata quarant’anni fa non sia più adatta
alla situazione attuale. Se infatti quarant’anni fa la popolazione dei quattro Comuni era
sostanzialmente simile, oggi dopo quattro decenni si è creata un’evidente sproporzione
tra il peso dei vari Comuni, con Caslano che si è sviluppato in modo più marcato rispetto
agli altri tre. Anche il Cantone ha rilevato questa anomalia e infatti la Sezione per la
protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS-UPAAI) in una sua presa di posizione
del 21 gennaio 2016 ha dichiarato che “la ripartizione delle spese tra i Comuni [con
riferimento all’investimento per l’ampliamento della vasca di raccolta in via Chiesa, n.d.r.]
non essendo direttamente proporzionale ai consumi effettivi rilevati o agli Abitanti
Equivalenti di ciascun comune, potrebbe costituire una disparità di trattamento tra gli
utenti.”

Secondo il principio di parità di trattamento, tutti i cittadini collegati a un medesimo
sistema di distribuzione dell’acqua devono pagare lo stesso costo per ogni metro cubo di
acqua consumata. Gli investimenti generano un costo in termini di interessi e
ammortamenti, che gravano sul conto economico e quindi sulla fissazione annuale della
tassa dell’acqua. Con l’attuale chiave di riparto, i cittadini di Caslano otterrebbero un
chiaro vantaggio in quanto parteciperebbero solo al 51.7% dei costi per il rifacimento dei
pozzi e al 25% per tutte le altre opere, sebbene oggigiorno la popolazione di Caslano
consumi ca. il 62% dell’acqua prodotta.

Seguendo questo principio, i Municipi dei quattro Comuni hanno deciso all’unanimità di
procedere con una revisione della convenzione, rendendola più conforme alla situazione
attuale. La nuova convenzione non è ancora stata ultimata e quindi al momento non è
ancora disponibile la nuova chiave di riparto. Ad ogni modo si può effettuare
un’approssimazione della suddivisione dei costi sulla base dei dati di consumo dell’acqua
al 31.12.2023:
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Comune Acqua consumata (m3) Percentuale
Caslano 549612 61.6%
Magliaso 196897 22.1%
Pura 76’536 7.7%
Ponte Tresa 69113 8.6%

La nuova convenzione verrà presentata ai quattro legislativi nel corso del 2025 e avrà
effetto retroattivo al 10 gennaio 2025. Di conseguenza per il calcolo della spesa netta è
opportuno tenere conto dell’impatto che avrà la nuova chiave di riparto. Partendo dalle
percentuali sopra esposte, il costo netto a carico del Comune di Caslano sarà quindi
approssimativamente di fr. 677600.00 (61 .6% del costo totale lordo).

Per quel che concerne eventuali sussidi da parte del Cantone, è stato chiesto alla
SPAAS, Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico, il quale ha
comunicato che le opere in questione purtroppo non beneficiano di alcun sussidio
cantonale.

4.2. Relazione con il piano finanziario 2025-2028

Nel piano degli investimenti 2025-2028 sono stati inseriti i seguenti importi:
- Investimento lordo: fr. 1117000.00
- Partecipazione degli altri Comuni: fr. 500,000.00
- Investimento netto a carico di Caslano: fr. 617000.00

L’importo dell’investimento lordo inserito nel piano finanziario risulta leggermente più alto
a causa del fatto che al momento dell’allestimento del preventivo 2025 non era ancora
disponibile il progetto con l’ottimizzazione del locale tecnico.

La partecipazione degli altri Comuni era stata stimata in maniera sommaria, dal momento
che i lavori per una nuova convenzione sono iniziati solo alla fine dell’estate 2024. Questo
importo resta ancora solo approssimativo. Nell’ipotesi che la futura chiave di riparto si
basi solo sui consumi effettivi, la partecipazione degli altri Comuni ammonterà aI 38.4%
della spesa lorda e va considerata come la peggiore delle ipotesi dal punto di vista di
Caslano.

L’investimento netto a carico del Comune di Caslano non si discosta molto da quanto era
stato inserito nel piano finanziario.

4.3. Impatto sul conto economico

In base agli artt. 174 cpv. 4 LOC e 23 del Regolamento sulla gestione finanziaria dei
Comuni, si deve procedere ad un’analisi dell’impatto degli investimenti la cui spesa netta
supera il 10% del gettito di imposta cantonale del comune oppure l’importo di fr. 1 mio.
Nel caso specifico non sarebbe quindi necessaria un’analisi dell’impatto. Ad ogni modo
è possibile stimare i seguenti costi derivanti dalla spesa netta d’investimenti:

Ammortamenti: fr. i 6940.00 (fr. 677600.00 /40 anni, arrotondato)

Il tasso di ammortamento prescritto dal Regolamento sulla gestione finanziaria dei
Comuni e del 2.5%, durata di utilizzo di 40 anni.

Interessi: fr. 10164.00 (fr. 677600.00 per un tasso dell’i .5%, arrotondato)
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In totale quest’opera genererà costi per fr. 27104.00 l’anno a carico del conto
economico. Dal momento che i costi generati dal servizio approvvigionamento idrico
devono essere coperti dalle tasse d’uso, il Comune non avrà alcun costo aggiuntivo, in
quanto la tassa d’uso dovrà essere aumentata per coprire le spese. Considerato che il
consumo degli utenti di Caslano è di ca. 550000 m3 l’anno, i costi di fr. 27’104.00
equivalgono a un incremento della tassa dell’acqua potabile di poco meno di 5 cts. al m3
(fr. 27104.00/ 550000 m3 = 0.49 fr. / m3), tutto sommato un importo contenuto.

5. Conclusioni

Con la concessione del credito d’investimento il Municipio potrà programmare
l’esecuzione dei lavori durante il periodo autunno-inverno 2025/2026. Si ritiene
importante poter procedere al più presto con i lavori per ridurre il rischio di essere esposti
ad eventi avversi che potrebbero colpire i due pozzi rimanenti, compromettendo
l’approvvigionamento idrico di Caslano e dei Comuni convenzionati.

Alla luce di quanto precede, il Municipio vi invita a voler

r i s o I v e r e:

1. È approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un nuovo pozzo di captazione
dell’acqua potabile in zona Golf, con il relativo preventivo definitivo;

2. Al Municipio è concesso un credito di fr. 1100000.00 per il relativo finanziamento;

3. La partecipazione dei Comuni convenzionati andrà in deduzione della spesa lorda
d’investimento;

4. Spesa a carico del conto investimenti del Comune. La durata di vita dell’investimento
è stabilita in 40 anni con un tasso di ammortamento del 2.5%.

5. Scadenza del credito: 31 dicembre 2026.

Con ossequio.

Ris. mun. del 13 gennaio 2025

Allegati:
- Rapporto dell’Ufficio tecnico comunale
- Rapporto di ispezione dei pozzi dello studio CSD Ingegneri SA
- Relazioni tecniche dello studio CSD Ingegneri SA

Per esame e rapporto:

Gestione Opere Petizioni
pubbliche

. .

MMN 1430 nuovo pozzo di captazione in zona golf Pag. 8 di 8



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Municipio di Caslano 
Nuova captazione al golf - Progetto definitivo 
Relazione tecnica  
 

 

Lugano, il 24.07.2024 / ICH000164.05 

 

 

 

CSD INGEGNERI SA 

Via P. Lucchini 12 

CH-6900 Lugano 

+41 91 913 91 00 

lugano@csd.ch 

www.csd.ch 

 



 

 

Sommario  

1 Introduzione ........................................................................................................... 1 

2 Documentazione di base ...................................................................................... 1 

3 Scopo ..................................................................................................................... 1 

4 Nuovo pozzo di captazione P1 ............................................................................. 2 

4.1 Quotatura elementi esistenti .............................................................................................................. 2 

4.2 Ubicazione del pozzo e caratteristiche tecniche................................................................................ 4 

4.3 Prove di pompaggio ........................................................................................................................... 4 

4.4 Dati di progetto per il sistema di pompaggio ..................................................................................... 5 

4.5 Zone di pericolo ................................................................................................................................. 5 

5 Principio di funzionamento - interventi ............................................................... 6 

5.1 Opere civili e idrauliche ...................................................................................................................... 7 

5.2 Sistema di analisi ............................................................................................................................... 9 

5.3 Opere elettriche automazione............................................................................................................ 9 

5.3.1 Nuova linea di alimentazione / quadro di potenza / quadro di comando e controllo ..................... 9 

5.3.2 Nuova linea trasmissione dati ...................................................................................................... 10 

6 Riepilogo dei costi .............................................................................................. 11 

7 Tempistiche ......................................................................................................... 14 

8 Conclusioni .......................................................................................................... 15 

9 Impressum ........................................................................................................... 16 

10 Disclaimer ............................................................................................................ 16 

 

Elenco delle figure 

Figura 3.1 Golf di Caslano - Pozzo P1 esistente: accesso + vano tecnico ............................................... 2 

Figura 4.1 Punti quotati ............................................................................................................................. 3 

Figura 4.2 Estratto tracciato tubazioni AP ................................................................................................. 3 

Figura 4.3 Estratto carta dei pericoli .......................................................................................................... 6 

Figura 5.1 Sistema di sollevamento - esempio ......................................................................................... 7 

Figura 5.2 percorso pista di cantiere e portacavi EL - FO estratto ........................................................... 8 

Figura 5.3 Pozzetti AIL da mettere in comunicazione in via Chiesa ....................................................... 10 

 

 

 



 

CSD INGEGNERI SA |  | 24-07-19 AAP Caslano nuov pozzo relazione tecnica rev 1.docx  

 

Elenco delle tabelle 

Tabella 4.1 Caratteristiche tecniche nuovo pozzo P1 ................................................................................. 4 

Tabella 4.2 Dati di progetto pompa nuovo pozzo P1 .................................................................................. 5 

Tabella 6.1 Preventivo dei costi pozzo ..................................................................................................... 14 

Tabella 7.1 Riepilogo tappe fondamentali per la realizzazione del progetto ............................................ 14 

 

Elenco delle appendici 

Allegato A Dettaglio quotatura pozzi P1, P2 e P3 

Allegato B Schema del nuovo pozzo P1 

Allegato C Concessione alla captazione di acqua sotterranea 

Allegato D Funzionamento pompe pozzi nel mese di maggio 2022 

Allegato E Planimetria nuova linea elettrica e trasmissione dati 





 

CSD INGEGNERI SA | ICH000164.05 | 24-07-19 AAP Caslano nuov pozzo relazione tecnica rev 1.docx  Pagina 1 

 

1 Introduzione 

Il comune di Caslano è responsabile dell’acquedotto intercomunale che utilizza N. 3 pozzi realizzati negli 
anni 70 ubicati nel Golf di Caslano. 

I N. 3 pozzi costituiscono la fonte di approvvigionamento principale per il consorzio che oltre al comune di 
Caslano serve i comuni di Magliaso, Ponte Tresa e Pura. 

Nell’ambito delle video-ispezioni eseguite nel mese di luglio 2023 a seguito di ritrovamento di depositi terrosi 
nelle vasche di raccolta, è emerso che la funzionalità del Pozzo 1 è compromessa per la presenza di 
incrostazioni all’interno delle pareti. 

Nel mese di dicembre 2023 il nostro studio ha presentato un’offerta per l’elaborazione di un progetto definitivo 
relativo alla realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione del Pozzo 1. 

Il municipio di Caslano, con RM del 19.02.2024 ha confermato l’incarico al nostro studio in data 21.02.2024. 

Come richiesto nell’offerta è stato considerato di includere nella progettazione del pozzo la realizzazione di 
un locale tecnico intorno al pozzo completo degli elementi necessari per avere un’opera idraulica adeguata 
alla manutenzione e conforme a quanto richiesto e previsto dalle norme SVGW. 

2 Documentazione di base 

[1.] Studio di geologia Piercarlo Pedrozzi – Relazione geologica. Agosto 1972 

[2.] Prof. Dr. Jäckli, Piercarlo Pedrozzi. Relazione idrogeologica – Zona di riserve idriche Caslano-Magliaso 
con 11 allegati. Luglio 1978 

[3.] Lettera CSD Ingegneri – Ispezioni pozzi Golf del 04.10.2023 

[4.] CSD Ingegneri – Pozzi di captazione in zona Golf. Verifica degli scenari di pericolo alluvionamento per 
esondazione della Magliasina, 18.12.2020 

[5.] Banca dati cantonale GESPOS 

3 Scopo 

Scopo del presente studio è quello di sviluppare il progetto definitivo di un nuovo pozzo nei pressi del Pozzo 
1 che sostituisca lo stesso e che venga collegato alla condotta di adduzione esistente. Il limite di fornitura 
idraulico del progetto è costituito dai primi 20 ml della condotta di distribuzione del pozzo. 

Oltre alla presente relazione tecnica l’incarto di progetto è costituito da: 

• un piano in scala 1:50 delle opere civili e idrauliche del pozzo con dettagli in scala 1:20, 

• un preventivo dei costi suddiviso per opere principali con grado di precisione ± 10 %. 
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Figura 3.1 Golf di Caslano - Pozzo P1 esistente: accesso + vano tecnico 

4 Nuovo pozzo di captazione P1 

4.1 Quotatura elementi esistenti 

Nel mese di marzo 2024 si è proceduto alla quotatura di tutti gli elementi esistenti di interesse ai fini della 
progettazione del nuovo pozzo.  

In particolare, per ogni pozzo (P1, P2 e P3) sono stati georeferenziati e quotati i seguenti elementi, riportati 
nella figura: 

▪ Bordo superiore chiusino inox aperto,  

▪ Sommità cupola,  

▪ Fondo camera pozzo, 

▪ Piastra chiusura pozzo inox,  

▪ Tubazione di mandata (in uscita), 

▪ Cavi elettrici. 

I dettagli delle quotature sono riportati in allegato A. 
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Figura 4.1 Punti quotati 

Con il supporto del Comune di Caslano e della ditta VonRoll sono state mappate le condotte AP nell’intorno 
dei tre pozzi. 

Un estratto del piano con la posizione delle condotte (linee blu) è di seguito riportato: 

Figura 4.2 Estratto tracciato tubazioni AP 

È stata identificata anche una condotta premente del comune di Magliaso (linea rossa) che contrariamente 
agli schemi forniti dal comune sembrerebbe trovarsi a destra della condotta premente del pozzo P1.  

Questa condotta inevitabilmente si troverà nello scavo da realizzare per l’esecuzione del nuovo locale 
tecnico del pozzo e andrà prioritariamente identificata e protetta durante tutta la fase esecutiva dei lavori. 
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4.2 Ubicazione del pozzo e caratteristiche tecniche 

La posizione del nuovo pozzo è stata stabilita in base alle seguenti esigenze: 

• rimanere con la nuova perforazione all’interno della zona di protezione S1 per non modificare le zone 
di protezione, 

• mantenere una distanza sufficiente tra l’ubicazione della nuova perforazione ed il pozzo P1 esistente 
in modo che sia possibile realizzare lo scavo per il nuovo locale tecnico con la minima interferenza 
con la colonna del pozzo, 

• consentire il raccordo idraulico ed elettrico tra il nuovo pozzo e le infrastrutture esistenti senza 
interferenza con la colonna esistente del pozzo P1, 

• limitare il più possibile l’occupazione delle aree verdi interne alle piste nel golf, 

Dal compromesso delle esigenze sopra descritte è scaturita la scelta della posizione riportata nel piano 
ICH000164-05.01. 

Il nuovo pozzo di captazione P1 sarà realizzato a una distanza di ca. 8 m dal pozzo esistente all’interno del 
mappale 846 di proprietà di Immobiliare sportiva SA Magliaso e presenterà caratteristiche geometriche simili 
all’esistente in modo da assicurare la portata di pompaggio necessaria.  

Il pozzo esistente sarà mantenuto in esercizio finché non avrà inizio la realizzazione delle opere di genio 
civile e successivamente sarà chiuso e sigillato secondo le prescrizioni cantonali in essere. 

 Coordinate stimate Quota stimata [m s.m.] Profondità [m] Diametro filtri 

[mm] 

Nuovo pozzo 2'712'165 / 1'052’609 281 36 500 

Tabella 4.1 Caratteristiche tecniche nuovo pozzo P1 

Il nuovo pozzo sarà realizzato a distruzione, con un macchinario di perforazione che permetterà di eseguire 
uno scavo iniziale di diametro 1’200 mm e raggiungere la profondità di 36 m. 

La colonna filtrante sarà in acciaio inox tipo AISI 316L, diametro 500 mm e spessore 6 mm e sarà composta 
(dall’altro verso il basso) da 16 m di tubi pieni, seguiti da 4 m di tubi filtranti, da 2 m di tubi pieni per la 
collocazione della pompa, da 12 m di tubi filtranti e infine da 1 m di sacco finale. 

Attorno alla colonna filtrante sarà collocato il ghiaietto (rotondo e lavato) del diametro di 2 - 8 mm fino alla 
profondità di ca - 6 m dal piano campagna. Seguirà un tappo di argilla dello spessore di 1 m e il restante 
spazio sarà riempito con materiale di risulta dello scavo del pozzo. 

Di seguito sono rappresentate le principali caratteristiche tecniche del nuovo pozzo (allegato B). 

• Portata pompaggio: 3'800 l/min, 

• Profondità: 36 m, 

• Diametro colonna filtrante: 500 mm, 

• Tubo pieno: 0-16 m e 20-22 m, 

• Tubo filtrante: 16-20, 22-35 m, 

• Sacco: 35-36 m 

In seguito alla realizzazione la ditta esecutrice fornirà un protocollo di prova relativo alla verticalità del pozzo. 

4.3 Prove di pompaggio 

Per verificare le caratteristiche costruttive del nuovo pozzo, al termine della realizzazione dello stesso, sarà 
eseguita una prova di pompaggio a gradini (3-4 gradini) e di lunga durata (3-5 giorni) con una portata 
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massima di 3'800 l/min. Le prove permetteranno di ricostruire la curva caratteristica del pozzo e verificarne la 
corretta progettazione in termini di efficienza.  

Durante le prove l’acqua verrà smaltita direttamente nel torrente Magliasina tramite l’utilizzo di tubazioni 
flessibili posate a terra. 

4.4 Dati di progetto per il sistema di pompaggio 

In base a quanto previsto dalla concessione alla captazione di acqua sotterranea per l’acquifero del golf il cui 
ultimo rinnovo risale al 2005 il diritto di prelievo dalla falda è pari a 9'000 l/min (allegato C). 

Le pompe dei tre pozzi attualmente sono caratterizzate da una portata massima di 3'800 l/min per una 
prevalenza di 16 m H2O. Probabilmente a suo tempo si è considerato un margine di 800 l/min per pozzo per 
avere una riserva nel caso di fuori servizio di uno dei tre pozzi. 

Per il nuovo pozzo si assume la medesima portata massina di 3'800 l/min per la pompa con motore esterno 
da installare: 

• sia perché l’utilizzo di una pompa di taglia superiore potrebbe richiedere una struttura di dimensioni 
maggiori aumentando in maniera importante anche i costi relativi all’esecuzione della perforazione 
nonché delle opere civili oltre che della pompa stessa, 

• sia perché è plausibile che con l’aggiornamento della concessione al prelievo dalla falda in seguito 
alla realizzazione della nuova captazione per ogni pozzo venga fissata una portata di prelievo 
concessa pari a circa 1/3 del valore complessivo di 9'000 l/min. 

La prevalenza della pompa è la medesima di quelle installate necessaria per vincere il salto geodetico 
esistente tra la quota della falda e la quota di immissione nelle vasche al netto delle perdite idrauliche per il 
convogliamento dell’acqua dai pozzi alle vasche di raccolta (circa 500 ml di tubazione in ghisa DN 200 con la 
portata massima relativa all’esercizio di N. 2 pompe: 7'600 l/min circa). 

In base a quanto sopra illustrato per il pozzo si è concordato di considerare i seguenti dati: 

Tabella 4.2 Dati di progetto pompa nuovo pozzo P1 

4.5 Zone di pericolo 

I pozzi del Golf di Caslano sono inseriti nelle carte di pericolo di alluvionamento del fiume Magliasina [cfr, 
rapporto CSD , 4];  

• i pozzi P1 e P2 sono in grado di pericolo “residuo” 

• il pozzo P3 in grado “basso” di pericolo. 

Un estratto della carta del pericolo è di seguito mostrato. 

 Portata (l/min) Prevalenza (bar) 

Nuovo pozzo 3’800 l/min, 1.6 
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Figura 4.3 Estratto carta dei pericoli 

Ai fini pianificatori la “zona di pericolo residuo” è una area interessata da eventi con probabilità di 
accadimento molto bassa (> 300 anni). È considerata come una zona di “sensibilizzazione” poiché al suo 
interno sono presenti edifici o manufatti di pregio, come i pozzi di captazione. 

Poiché non si dispone dei dati puntuali né del modello matematico di base, che hanno portato alla carta del 
pericolo, in base alla morfologia della zona che presenta: 

▪ l’innalzamento degli argini della Magliasina (lavori di arginatura conclusi nel 2013), 

▪ ostacoli dati dalla presenza di avvallamenti e leggeri dossi nel campo da golf, 

▪ la distanza dei pozzi dal fiume (ca 220 m), 

la realizzazione del locale tecnico interrato, con accesso tramite botola in carpenteria metallica montata su 
cordolo in beton alto 10 cm sopra la quota del terreno, si ritiene sia idonea alla protezione di un evento con 
intensità bassa (con una quota di alluvionamento 279.79 msm). 

La botola sarà a tenuta ermetica solo nei confronti dell’acqua piovana. 

5 Principio di funzionamento - interventi 

Le attuali pompe dei pozzi sono munite di soft-starter e lavorano con un regime di portata fissa. 

In seguito all’analisi dei dati forniti da AIL che aveva in gestione le pompe dei pozzi fino al mese di giugno 
2024 è emerso che queste sono soggette ad un ciclo di funzionamento alternato in successione senza 
sovrapposizione. 

Nei mesi di massimo consumo, come ad esempio il mese di maggio 2022, le pompe presentavano un 
funzionamento medio di circa 5 h al giorno per un numero di accensioni/spegnimenti pari a N. 5 (vedere 
allegato D). 

Incrementando le ore di esercizio delle pompe ai pozzi P2 e P3 appare possibile garantire l’alimentazione 
della vasca alla stazione di pompaggio disattivando la pompa del pozzo P1 dalla logica di funzionamento del 
PLC. In questo modo si semplifica la realizzazione del nuovo pozzo che può avvenire con il pozzo P1 fuori 
esercizio. 

Una volta completato il nuovo pozzo la nuova pompa verrà reinserita nella logica di funzionamento del PLC. 

Per la nuova pompa si prevede l’installazione di un variatore di frequenza da installare nel nuovo locale tecnico 
per avere un migliore controllo della portata e per adeguare automaticamente il punto di lavoro della pompa 
in funzione del livello della falda. 
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5.1 Opere civili e idrauliche 

Per limitare l’impatto visivo dell’opera e per favorire il raccordo tra la pompa del pozzo e la condotta di mandata 
esterna, il locale tecnico del pozzo verrà realizzato completamente interrato.  

Lo scavo per la preparazione del terreno avverrà su un primo livello (circa 2 m) di materiale fine (sabbia limosa) 
e successivamente su materiale alluvionale costituito da ghiaia sabbiosa con presenza di ciottoli. 

Il locale sarà realizzato in beton (spessore pareti 30 cm) e una corona di beton verrà costruita e 
opportunamente raccordata alla colonna metallica Ø 500 mm del pozzo.  

Sul pozzo si prevede l’installazione di un coperchio di chiusura ermetica che funga anche da basamento per 
il motore esterno della pompa. Oltre al risparmio a tenuta ermetica per il tubo di aspirazione della pompa, nel 
coperchio del pozzo si prevede: 

• un oblò d’ispezione,  

• un risparmio DN 100 per il passaggio di un tubo dedicato all’impianto di filtrazione aria, 

• un attacco DN 50 per l’installazione della sonda di livello, 

• un attacco DN 50 per il passaggio di un cavo di alimentazione per un punto luce. 

La pompa sarà munita di saracinesca manuale e valvola di non ritorno. Un rubinetto di spurgo della condotta 
è previsto nella parte inferiore della condotta di mandata. Si prevede inoltre un rubinetto laterale sulla condotta 
di mandata per il campionamento.  

Le dimensioni del locale: circa 6.0 m x 5.0 m x 6.5 m, consentono l’alloggiamento: 

• della pompa,  

• dell’idraulica descritta al par.5.1.1 e illustrata nel piano ICH000164.05-01,  

• dei quadri di comando e controllo per la pompa completo di variatore di frequenza e per le partenze 
degli altri accessori necessari (scaldiglia, deumidificatore, misuratore di portata, punti luce, sonda di 
livello, flussostato,..), 

• di un pozzetto per l’evacuazione dell’acqua di lavaggio con pompa esterna. 

Un carroponte installato sul soffitto del locale tecnico consente il sollevamento del motore della pompa e 
relative tratte flangiate da 2 m per eventuali operazioni di manutenzione straordinaria. 

 

Figura 5.1 Sistema di sollevamento - esempio  

Sul fondo del locale sarà posata una resina con la funzione di pavimento industriale. Il pavimento sarà 
realizzato con una pendenza verso il pozzetto. 

Nel locale sono previste le seguenti opere di carpenteria metallica: 

• botola rettangolare di accesso (6.0 m x 1.1 m), 
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• ballatoi e scale complete di parapetto per l’accesso alla parte inferiore del locale. 

La botola di accesso verrà montata su apposito cordolo al fine di avere una semplice realizzazione di 
chiusura ermetica all’acqua piovana. 

Il locale verrà impermeabilizzato esternamente con uno strato di rivestimento bitumisoso, e le pareti laterali + 
soletta saranno isolate termicamente con lastre tipo “perimate” (spessore 6 cm).  

Le pareti laterali saranno provviste di sistemi di drenaggio (geotessile + ghiaia) che consentiranno il deflusso 
dell’acqua verso tubazioni drenanti perimetrali. 

Oltre ai lavori civili strettamente legati alla perforazione del pozzo ed all’esecuzione del locale tecnico vengono 
considerati: 

• preparazione della pista di accesso: in seguito a colloquio con i tecnici del golf come via d’accesso sia 
per i macchinari necessari all’esecuzione della perforazione sia per la realizzazione dello scavo e del 
locale tecnico è stato identificato l’accesso dal mappale 843. Si tratta della continuazione di via Prati 
oltre via golf (area ad uso pubblico). 

Previa verifica dell’ampiezza della stradina di accesso da parte dell’impresa ed eventuale rimozione 
temporanea del cancello esistente (già eseguito in occasione di un primo accesso con macchinario 
per la perforazione di un pozzo), all’interno del golf è sfruttabile una pista già realizzata dai gestori del 
golf lungo il perimetro fino a dove è ubicato un muro in sasso. 

A ridosso di quest’ultimo il personale del golf provvederà alla rimozione del tappeto erboso lungo le 
buche 12 e 7 con una striscia della larghezza di 4 m per consentire il passaggio dei mezzi fino 
all’ubicazione del nuovo pozzo come da figura seguente. 

 

Figura 5.2 percorso pista di cantiere e portacavi EL - FO estratto  

Al termine dei lavori il personale provvederà al ripristino dell’area verde prima della ripresa delle attività 
del golf. 

• Scavo e posa di portacavi all’interno del golf per realizzare le nuove linee elettrica e trasmissione dati 
dal confine del golf al nuovo pozzo P1. Considerando le prescrizioni ambientali necessarie per operare 
in zona di protezione e per salvaguardare il terreno del golf, i responsabili AP concordano di affidare i 
lavori civili di scavo e rinterro per la posa dei portacavi al personale qualificato del golf che dispone 
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inoltre dei macchinari adeguati allo scopo. Una sezione tipo dello scavo è illustrata nel piano 
ICH000164.05-01. 

• Taglio asfalto, scavo e rinterro per l’attraversamento stradale di via Chiesa per mettere in 
comunicazione i pozzetti agli estremi opposti della sede stradale e consentire la realizzazione della 
nuova linea di trasmissione dati in FO dalla stazione di pompaggio al nuovo pozzo P1. 

5.2 Sistema di analisi 

Per il nuovo pozzo si prevede l’inserimento di un misuratore di portata dedicato nel nuovo locale tecnico che 
monitori la portata erogata dal pozzo. 

Gli altri controlli e misure rimarranno invariati. Sul collettore di distribuzione principale che raccoglie l’acqua 
dei tre pozzi presso il locale tecnico della vasca di raccolta è presente una misura di portata. 

Sulla stessa condotta avviene il dosaggio di soda per la deacidificazione dell’acqua in funzione della portata e 
con controllo sul pH dell’acqua in vasca. 

Nel nuovo pozzo verranno spostate la sonda di livello + temperatura ed il flussostato per il controllo preventivo 
contro la marcia a secco attualmente installati nel pozzo P1. 

5.3 Opere elettriche automazione 

Riguardo la linea elettrica questa deve essere adeguata per aggiungere oltre alla nuova pompa le seguenti 
utenze:  

• punto luce,  

• scaldiglia,  

• deumidificatore, 

• N. 2 prese (230 / 400 V), 

• N. 1 sistema anti-scasso, 

• N. 1 misuratore di portata. 

Per la pompa del pozzo è necessaria una linea con partenza 25 A. Attualmente presso la stazione di 
pompaggio la partenza per i pozzi è costituita da una valvola da 125 A sotto la quale sono presenti le N. 3 
valvole da 25 A per ogni pozzo. 

L’alimentazione elettrica dei singoli pozzi è attiva solo quando è in funzione la pompa del pozzo stesso. 

La linea trasmissione dati è costituita da una linea in rame e i responsabili dell’automazione segnalano come 
già oggi sia al limite con il numero di segnali che deve trasmettere inoltre risulti essere instabile in occasione 
dei temporali. 

In virtù dell’incremento del numero di segnali da trasmettere tra il pozzo e la stazione di pompaggio esistente 
la linea di trasmissione deve essere risanata. 

Essendo previste nel nuovo pozzo delle apparecchiature che richiedono un’alimentazione continua anche la 
linea elettrica di alimentazione deve essere risanata. 

Sono stati effettuati un serie di sopralluoghi con AIL, Rittmeyer e la ditta Edy Righetti che ha seguito a suo 
tempo l’esecuzione delle infrastrutture elettriche tra la stazione di pompaggio e i pozzi, per valutare la 
realizzazione di nuove linee elettriche e trasmissione dati per il nuovo pozzo. 

Dagli incontri e confronti con le parti coinvolte in accordo con i responsabili AP è stata definita la seguente 
configurazione: 

5.3.1 Nuova linea di alimentazione / quadro di potenza / quadro di comando e controllo 

Dalla cabina elettrica disponibile più vicina (a lato della stazione di pompaggio), AIL prevede di portare tramite 
infrastrutture esistenti una nuova linea elettrica con valvola d’abbonato da 160 A presso il confine del golf. La 
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scelta della taglia da 160 A viene effettuata pensando di avere già disponibile una predisposizione adeguata 
ad alimentare i pozzi P2 e P3 nell’ottica di un rifacimento anche di queste opere come previsto per il pozzo 
P1. 

Presso il confine del golf dove arrivano le infrastrutture AIL si prevede la realizzazione di un quadro di potenza 
dove installare la valvola d’abbonato ed il conteggio energia.  

Il nuovo quadro di potenza dotato di apposito alloggiamento per esterno sarà completo di: 

• messa a terra, 

• scaricatori di sovracorrente e sovratensione. 

Dal quadro di potenza attraverso il terreno del golf tramite una serie di pozzetti verrà tirata la nuova linea 
elettrica al quadro di comando e controllo presso il nuovo locale tecnico del pozzo P1. 

Nel nuovo quadro di comando e controllo è previsto l’alloggiamento del variatore di frequenza per la pompa e 
le partenze per le varie utenze.  

5.3.2 Nuova linea trasmissione dati 

La linea trasmissione dati è prevista in FO dalla stazione di pompaggio al quadro di comando e controllo 
presso il nuovo locale tecnico del pozzo. 

A tal fine è stata fatta richiesta ad AIL tramite apposito formulario di utilizzo dell’infrastruttura esistente dal 
pozzetto esterno alla stazione di pompaggio al quadro di potenza al confine del golf dove tramite pozzetto 
esterno, sfruttando gli altri pozzetti previsti per portare la nuova linea elettrica, viene portata anche la nuova 
fibra ottica in un secondo portacavo fino al quadro di comando e controllo nel nuovo locale tecnico. Vedere 
allegato E. 

Nella tratta di utilizzo dell’infrastruttura AIL la fibra dovrà essere munita di apposito tubo fodera fino a K40. 

Per questo intervento è da prevedere la realizzazione di una nuova tratta portacavo per l’attraversamento della 
strada in via Chiesa che metta in comunicazione i N. 2 pozzetti esistenti per completare la linea di trasmissione 
dati. 

 

Figura 5.3 Pozzetti AIL da mettere in comunicazione in via Chiesa 

I lavori di taglio asfalto, scavo, posa portacavo e rinterro vengono considerati nelle opere civili. 

Dal nuovo pozzo P1 andando a liberare i portacavo esistenti nei pressi del vecchio pozzo P1 verranno ripresi 
i cavi in rame che mettono in comunicazione il vecchio P1con i pozzi P2 e P3 e cablati presso il nuovo pozzo 
P1 per trasmettere tutti segnali dal quadro di comando e controllo di quest’ultimo alla stazione di pompaggio. 

Oltre ad avere una linea trasmissione dati più stabile sulla quale vengono trasmessi anche i dati dei pozzi P2 
e P3 c’è già una predisposizione futura per riprendere i segnali dai nuovi pozzi P2 e P3 una volta risanati come 
il pozzo P1. 

Il quadro di comando e controllo sarà dotato anche di convertitore di segnale per riprendere i segnali su cavo 
in rame proveniente dai pozzi P2 e P3 e inviarli tramite FO alla stazione di pompaggio. 
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Oltre ai cavi in rame diretti ai pozzi P2 e P3 andrà ripreso un cavo trasmissione dati che dal vecchio pozzo P2 
riprendeva i segnali di un’utenza del comune di Magliaso. La stessa verrà quindi ricablata presso il nuovo 
pozzo P1 e trasmessa alla stazione di pompaggio. 

6 Riepilogo dei costi 

Il presente capitolo riporta un riassunto dei costi d’investimento per la realizzazione del nuovo pozzo nel golf 
di Caslano al posto del pozzo esistente P1. 

Si rimanda al documento 2 “Preventivo dei costi” per indicazioni di dettaglio in merito alle singole opere e 
lavorazioni. Il preventivo è stato elaborato sulla base di prezzi di mercato. L’approssimazione, come da norma 
SIA, è pari al 10 %. 

Per l’allestimento del preventivo sono stati utilizzati i seguenti riferimenti: 

• prezzi unitari per opere simili a quelle in oggetto ed in condizioni di accessibilità analoghe: opere di 
scavo, opere in calcestruzzo, opere idrauliche, 

• offerte di dettaglio di ditte specialistiche: perforazione, fornitura e posa della nuova pompa con motore 
esterno, opere elettromeccaniche e automazione,… 

• non sono stati computati costi per eventuali espropri e/o indennizzi. 

Le offerte richieste, naturalmente non vincolanti per quanto concerne le future procedure d’appalto, potranno 
essere messe a disposizione del Committente se richiesto. 

Nel preventivo non sono contemplati i costi di analisi di laboratorio e di noleggio del logger per la prova di 
pompaggio. Tali costi vengono da noi preventivati in circa 2'000,00 CHF IVA inclusa. Le attività saranno da 
noi coordinate e fatturate direttamente da terzi. 

Il riepilogo dei costi per il progetto di realizzazione del nuovo pozzo è illustrato nella tabella seguente. 

Nuovo pozzo 

Item. Descrizione 
Stima di costo IVA 

inclusa [CHF] 

Pos.1 Perforazione nuovo pozzo: 
• installazione impianto di cantiere per una perforazione a 

distruzione fino alla profondità di 36 m, diametro iniziale 
1200 mm e di tutto il materiale necessario per l’esecuzione 
dei lavori, 

• perforazione e installazione di una colonna filtrante ad uso 
potabile, di diametro 500 mm, posa di ghiaietto idoneo, 
tappo d’argilla, 

• attività di dissabbiamento e attivazione del pozzo fino a una 
portata massima di 3’800 l/min, 

• esecuzione prova di pompaggio a gradini (4 gradini) e di 
lunga durata (3-5 giorni), 

• smantellamento pozzo esistente secondo direttive 
(riempimento con ghiaietto, inerte, malta cementizia 
idoneo). 

172'350,00 
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Pos. 1a Opere civili:  

• realizzazione pista di cantiere, 
• preparazione terreno (scavi per nuovo locale tecnico,…), 
• opere murarie edificio (6,0 m x 5,0 m x 6.5 m), spessore 

pareti: 0.3 m completo di muretto in beton attorno alla 
colonna del pozzo (Øint: 500 mm) e cordolo sul tetto per 
l’installazione della botola di accesso, 

• impermeabilizzazione locale + isolamento termico pareti 
laterali e soletta, 

• carroponte manuale per sollevamento pompe, 
• scavi e rinterri per nuova linea elettrica + FO dal confine del 

golf al nuovo pozzo P1 inclusi pozzetti per il tiraggio dei 
cavi, 

• scavi e rinterri per connessione portacavi esistenti tra 
vecchio pozzo P1 e pozzi P2 e P3 al nuovo pozzo P1, 

• taglio asfalto + scavi e rinterri per attraversamento strada in 
via chiesa per nuova linea FO. 

277'650,00 

Pos. 1b Opere civili speciali: 

• tinteggio interno + pavimento industriale, 
• opere di carpenteria: botola di accesso + scale complete di 

parapetto e pianerottoli per accesso al locale. 

55’050,00 

Pos. 2 Opere idrauliche (fornitura e montaggio): 

• tubazioni in acciaio inox AISI 316 all’interno del locale 
tecnico del pozzo (DN 60 – DN 200), 

• N. 1 saracinesca di intercettazione DN 200 sulla linea di 
mandata della pompa, 

• N. 1 valvola di ritegno a fuso DN 200, 
• bulloneria e sistemi di supporto per il montaggio delle opere 

idrauliche, 
• coperchio di appoggio in acciaio inox (Ø int. pozzo: 500 mm, Ø 

est. da definire) munito di oblò di ispezione e bocchelli per 
sonda di livello e sistema di filtrazione aria. 

82'700,00 

Pos. 3 Sistema di pompaggio: 

N. 1 pompa centrifuga verticale con motore esterno attivata da un 
variatore di frequenza:  

• Q max: 3’800 l/min, 
• P:       1,6 bar 
• P el:    15 kW, 

con la fornitura della pompa è incluso: 

• N. 1 manometro. 

38'600,00 



 

CSD INGEGNERI SA | ICH000164.05 | 24-07-19 AAP Caslano nuov pozzo relazione tecnica rev 1.docx  Pagina 13 

 

Pos. 4 

 

Automazione: fornitura e posa di nuovo quadro di comando e 
controllo presso il nuovo locale tecnico pozzo. 

Il quadro sarà completo di  

• ausiliari, 
• scaricatore di sovratensione e protezione dalle scariche 

atmosferiche,  
• variatore di frequenza per l’alimentazione della pompa,  
• sistema di soccorso UPS per la strumentazione, 
• convertitore segnali digitali - FO  

presso il locale tecnico è prevista fornitura e posa di: 

• sistema anti-scasso, 
• misuratore di portata magnetico-induttivo. 

Presso la stazione di pompaggio è prevista una testa cavo FO per 
l’integrazione dei segnali provenienti dal nuovo pozzo. 
Deve inoltre essere generata una nuova videata relativa al pozzo P1 
con i relativi segnali visualizzabili. 

83'650,00 

Pos. 5 Opere elettriche – trasmissione dati:  

fornitura e posa nuovo quadro di potenza presso il confine del golf 
completo di: 

• entrata conteggio energia, 
• messa a terra, 
• scaricatori di sovracorrente e sovratensione. 

Fornitura e montaggio portacavi EL + FO da pozzetto esterno al 
nuovo quadro di potenza al confine del golf al nuovo quadro di 
comando e controllo presso il nuovo pozzo P1. 

Fornitura e tiraggio cavo EL dal nuovo quadro di potenza al quadro 
di comando e controllo nel nuovo locale tecnico del pozzo. 

Fornitura e tiraggio cavo FO dalla stazione di pompaggio al nuovo 
quadro di comando e controllo presso il nuovo pozzo P1. Per la parte 
nell’infrastruttura AIL protezione della FO fino a K40. 
Fornitura e posa delle seguenti apparecchiature: 

• scaldiglia (2.5 kW), 
• deumidificatore (520 W), 
• punto luce,  
• N. 1 interruttore,  
• N. 2 prese (230 / 400 V). 

Cablaggi elettrici dal quadro di comando e controllo alle componenti 
sopra descritte oltre che delle componenti fornite da terzi (pompa, 
misuratore di portata, sonda di livello + temperatura, sistema anti-
scasso), 
Esecuzione messa a terra inclusa posa piattina in rame durante la 
fase di costruzione del nuovo locale tecnico per il quadro di potenza 
e per il quadro di comando e controllo. 

148'650,00 

Totale opere 858'650,00 
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Tabella 6.1 Preventivo dei costi pozzo 

7 Tempistiche 

Riportiamo di seguito le tappe fondamentali previste per potere iniziare la fase di realizzazione del progetto da 
metà ottobre 2025 per potere concludere a metà maggio 2026 per eseguire i lavori maggiormente invasivi per 
il golf nella stagione invernale quando l’attività è ridotta: 

Attività Tempistica 

Consegna progetto definitivo Luglio 2024 

Approvazione progetto comune di Caslano inizio Settembre 2024 

Presentazione / approvazione progetto AIAP metà Settembre 2024 

Richiesta e approvazione credito Fine Ottobre – Dicembre 2024 

Domanda di costruzione Dicembre 2024 

Progetto esecutivo Gennaio 2025 – Aprile 2025 

Richieste di offerta + Appalto ad invito per opere civili, valutazione e 
proposta di delibera 

Luglio 2025 

Inizio lavori Metà ottobre 2025 

Messa in esercizio Maggio 2026 

Tabella 7.1 Riepilogo tappe fondamentali per la realizzazione del progetto 

Nell’elaborazione del programma riportato in tabella sono esclusi tempi per eventuali ricorsi o imprevisti 
procedurali. La durata complessiva per la sola esecuzione è stimata in 7 mesi.  

Nell’elaborazione del programma riportato in tabella si considera che: 

• se non ancora disponibile l’approvazione alla domanda di costruzione, le richieste di offerte, e le 
valutazioni dovranno comunque essere portate avanti (esecuzione vincolata ai crediti),  

• per tutte le opere assegnazione alle ditte tramite incarico diretto. Solo per le opere civili si prevede 
un appalto ad invito rivolto ad imprese proposte dal Committente. 

In queste condizioni è quindi possibile la messa in esercizio per maggio 2026. 

Pos. 6 

Oneri di progettazione 

• domanda di costruzione, 
• appalto ad invito per opere civili + rdo/incarichi diretti per 

altre opere, 
• progettazione esecutiva esclusa automazione, 
• DL perforazione pozzo e tutte le altre opere, 
• accompagnamento ambientale del cantiere (perforazione + 

lavorazioni all’interno delle zone di protezione) 

 

180'450,00 
 

 

Totale 1'039'100,00 

Pos. 7 Imprevisti (ca. 7.5 %) 78'000,00 

Totale complessivo IVA inclusa  10% 1'117’100.00 
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8 Conclusioni 

Il nuovo pozzo nel golf costituisce un ‘opera di fondamentale importanza per l’approvvigionamento idrico futuro 
per l’acquedotto intercomunale AIAP. 

La portata di 3’800 l/min prevista per la nuova pompa dotata di motore esterno è coerente con la taglia 
dell’attuale pompa ad immersione e non penalizza dal punto di vista dei consumi e della taglia della linea 
elettrica la soluzione anche nel caso di futura limitazione al prelievo concesso per ogni pozzo. 

Nella valutazione dei costi del presente progetto è stato incluso il risanamento dell’attuale linea di 
alimentazione elettrica e trasmissione dati dal nuovo pozzo alla stazione di pompaggio.  

Questi interventi inizialmente esclusi dalla progettazione definitiva sono necessari per un intervento completo 
e funzionale non solo per l’esercizio del nuovo pozzo P1 ma anche per una predisposizione futura al 
risanamento degli altri pozzi P2 e P3. 

Il costo per la realizzazione del nuovo pozzo e smantellamento di quello esistente a fine lavori è pari a 
1’117'100,00 CHF  10 % IVA inclusa. 

Considerando di avere lo stanziamento del credito nel mese di Dicembre 2024 alle condizioni riportate al cap.6 
è auspicabile potere iniziare i lavori nel mese di Ottobre 2025 per avere il pozzo in funzione in Maggio 2026. 

Siamo volentieri a disposizione per proseguire con le fasi successive di questo importante progetto nonché 
con i progetti complementari relativi ai risanamenti/ampliamenti dei serbatoi esistenti nell’ottica di un unico 
progetto complessivo nei prossimi 5 anni che porti l’acquedotto di Caslano ad uno standard adeguato e 
duraturo nel tempo. 
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10 Disclaimer 

CSD conferma con la presente di avere eseguito il suo mandato con la diligenza richiesta. I risultati e le conclusioni sono stati ottenuti 
secondo le regole riconosciute del settore e sono basati sullo stato delle conoscenze nel rapporto. 

CSD presuppone che: 

 il committente, o i terzi da lui designati, le hanno fornito informazioni e documenti esatti e completi per l'esecuzione del mandato,  

 i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati in modo parziale,  

 i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati per uno scopo diverso da quello convenuto o per un altro oggetto, né saranno 
trasposti a circostanze modificate, senza essere stati riesaminati.  

In caso contrario, CSD declina esplicitamente ogni responsabilità verso il committente per i danni che ne potrebbero derivare.   

Se un terzo utilizza i risultati del lavoro o se si basa su questi per prendere decisioni, è esclusa ogni responsabilità per i danni diretti e 
indiretti che ne potrebbero derivare.
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2124 
UPDA 

Bellinzona 4 marzo 2005 

Repubblica e Cantone Ticino 

D ipartimento del territorio 

La Divisione dell'ambiente 

richiamati: 

• l'art. 99b della Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 
(LAC); 

• la Legge 12 settembre 1978 sulle acque sotterranee (LAS) ed il Regolamento di applicazione del 19 
gennaio 1979; 

• la Legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm); 
• la Legge 25 giugno 1928 concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi 

dipartimenti ed il Regolamento 24 agosto 1994 sulle deleghe di competenze decisionali; 

• le Direttive dell'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente per lo sfruttamento del calore 
dell'acqua e del suolo del 1982; • 

• le Direttive per la costruzione dei pozzi di captazione e di reimmissione dell'acqua di falda; 

vista l'istanza del 12 luglio 2004 del Municipio di Caslano, per conto dell'Acquedotto intercomunale 
Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura, con la quale si chiede il rinnovo della concessione per la 
captazione di acqua sotterranea nella misura di 9000 litri al minuto, acqua che captata mediante i pozzi 
verticali esistenti no. 531 .7, 531 .9 e 531 .10 ubicati sulla particella no. 846.1 del Comune di Caslano, sarà 
utilizzata ad uso potabile; 

richiamata la risoluzione del Consiglio di Stato no. 7223 del 4 ottobre 197 4 con la quale era data al 
Consorzio intercomunale Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura, la concessione per la captazione di 
acqua sotterranea nella misura di 9000 litri al minuto, acqua captata mediante tre pozzi verticali ubicati 
sulla particella no. 846 del Comune di Caslano ed utilizzata ad uso potabile; 

dato che nel periodo di pubblicazione (1 O agosto 2004 - 24 settembre 2004) non sono pervenute 
. opposizioni; 

considerato che l'acquifero della zona si presta per l'uso idropotabile e appartiene ad un'area di riserva 
idrica cantonale, si ritiene opportuna una decisione favorevole all'istanza; 

visto lo studio 'dell'Istituto Scienze della Terra del dicembre 2004 allestito su mandato della Sezione 
protezione aria, acqua e suolo, con il quale vengono delimitate le zone di protezione S all'interno dell'area 
di riserva idrica cantonale, relativamente al quantitativo concessionato; 

visto il preawiso dell'Ufficio acquedotti e bonifiche; 

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS); 

de e id e: 

1. La domanda del 12 luglio 2004 del Municipio di Caslano, per conto dell'Acquedotto intercomunale 
Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura, è accolta. 

2. Condizioni 

S.0170 

l'acqua può essere utilizzata solo ad uso potabile; 
la concessione, valida per la captazione di 9000 litri al minuto, ha una durata di 30 anni, la 
stessa è rinnovabile conformemente all'art. 22 LAS; 
nessun'indennità è dovuta al titolare alla scadenza della concessione; 

lti l.l 



2 

la concessione è personale e non trasferibile senza il consenso della Divisione ambiente (DA); 
la concessione può essere modificata o revocata in ogni tempo, previa diffida della DA, per 
motivi di interesse pubblico. Essa è pure revocata quando sia stata ottenuta con informazioni 
false od inveritiere, o previa diffida, quando il titolare non ne rispetti le condizioni; 
il concessionario è responsabile di fronte ai terzi per eventuali inconvenienti derivanti dalla 
presente concessione; 

in periodi di grande siccità la DA può temporaneamente ridurre la quantità d'acqua 
concessionata; 
il concessionario dovrà inviare annualmente i rilievi del misuratore di portata alla SPAAS, che 
procederà al controllo degli stessi; 
per l'esercizio • del pozzo dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni 
dell'Ordinanza sulle derrate alimentari del 1.3.1995 (art. 276); 
un ampliamento della concessione è soggetto alla procedura di cui agli art. 12 e seg. LAS e 
potrà essere autorizzato solo previa verifica del fabbisogno; 
la presente concessione è esente da tasse. La DA si riserva di modificare tale punto a 
dipendenza di eventuali modifiche legali; 

per quanto non espressamente regolato dalla presente decisione, sono applicabili gli art. 11 e 
seg. della LAS; 
la polizza per il versamento sarà inviata separatamente trascorso il termine di ricorso 

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione, al Consiglio di 
Stato (art. 25 cpv. 2 LAS). 

4. La tassa di cancelleria di CHF 100.-viene accreditata alla Co.Ge. 411 .017 "Tasse concessioni acque 
sottosuolo", CRB 731 della Sezione protezione aria, acqua e suolo; 

5 Comunicazione: 
all'Acquedotto intercomunale Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura, tramite il Municipio di Caslano, 
Via Chiesa 1, 6987 Caslano; 
al Municipio del Comune di 6987 Caslano; 
al Laboratorio cantonale, via Mirasole 22, 6500 Bellinzona; 

alla Sezione bonifiche e catasto, Ufficio acquedotti e bonifiche, Residenza; 
alla SPAAS, Ufficio protezione e depurazione delle acque, Residenza. 

della Divisione 
nte: 

arch. M. Bernardi 

Il Capo della Sezione 
protezione aria, acqua e suolo: 

hl-~~ 
dott. M. Camani 

lti lul 
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1 Introduzione 

Il comune di Caslano è responsabile dell’acquedotto intercomunale che utilizza N. 3 pozzi realizzati negli 
anni 70 ubicati nel Golf di Caslano. 

I N. 3 pozzi costituiscono la fonte di approvvigionamento principale per il consorzio che oltre al comune di 
Caslano serve i comuni di Magliaso, Ponte Tresa e Pura. 

Nell’ambito delle video-ispezioni eseguite nel mese di luglio 2023 a seguito di ritrovamento di depositi 
terrosi nelle vasche di raccolta, è emerso che la funzionalità del Pozzo 1 è compromessa per la presenza 
di incrostazioni all’interno delle pareti. 

Nel mese di dicembre 2023 il nostro studio ha presentato un’offerta per l’elaborazione di un progetto 
definitivo relativo alla realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione del Pozzo 1. 

Il municipio di Caslano, con RM del 19.02.2024 ha confermato l’incarico al nostro studio in data 21.02.2024. 

Come richiesto nell’offerta è stato considerato di includere nella progettazione del pozzo la realizzazione 
di un locale tecnico intorno al pozzo completo degli elementi necessari per avere un’opera idraulica 
adeguata alla manutenzione e conforme a quanto richiesto e previsto dalle norme SVGW. 

Nel mese di settembre 2024 a seguito di una prima presentazione ai responsabili del comune di Caslano 
il progetto è stato presentato anche ai responsabili degli altri comuni facenti parte del consorzio di 
approvvigionamento idrico intercomunale AIAP. In rappresentanza del comune di Pura era presente anche 
il responsabile AIL. 

A seguito della presentazione sono emerse alcune richieste di approfondimenti che vengono analizzate 
con il seguente rapporto integrativo. Nello specifico: 

- analisi dell’adeguatezza della portata del nuovo pozzo in base ai diritti di concessione attuali per i 
comuni appartenenti al consorzio intercomunale AIAP, ai consumi massimi attuali ed a quelli futuri 
previsti nei rispettivi PGA, 

- valutazione della possibilità di riduzione delle dimensioni del locale tecnico in base ad un rilievo 
della condotta di mandata esterna. 

In seguito alla documentazione ricevuta da parte del comune di Caslano riguardo i consumi attuali e previsti 
per i diversi comuni nonché del rilievo della condotta di mandata eseguito nel mese di ottobre 2024 gli 
aspetti sopra citati vengono analizzati nei seguenti paragrafi. 

2 Documentazione di base 

[1.] Studio di geologia Piercarlo Pedrozzi – Relazione geologica. Agosto 1972 

[2.] Prof. Dr. Jäckli, Piercarlo Pedrozzi. Relazione idrogeologica – Zona di riserve idriche Caslano-Magliaso 
con 11 allegati. Luglio 1978 

[3.] Lettera CSD Ingegneri – Ispezioni pozzi Golf del 04.10.2023 

[4.] CSD Ingegneri – Pozzi di captazione in zona Golf. Verifica degli scenari di pericolo alluvionamento per 
esondazione della Magliasina, 18.12.2020 

[5.] Consultazione dati map.geo.admin.ch 

[6.] Dati ricevuti da comune di Caslano su scenari futuri di consumo per i diversi comuni – N. 3 e-mail del 
31-10-2024 

[7.] Dati ricevuti da comune di Caslano su consumi annuali, mensili e giornalieri per i diversi comuni dal 
2014 al 2024 – e-mail del 05-11-2024 

[8.] Rilievo condotte di mandata eseguito da VonRoll - e-mail del 16-10-2024 
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[9.] Informazioni quote pozzi da parte dello studio Bottani - e-mail del 25-09-2024 

[10.] Informazioni profilo pozzi e condotte di mandata da parte dello studio Bottani - e-mail del 27-09-2024 

3 Nuovo pozzo di captazione P1 

3.1 Valutazione sui consumi attuali e futuri 

Nell’ambito della realizzazione del nuovo pozzo con la medesima portata del pozzo P1 è stato chiesto di 
svolgere una valutazione del prelievo in relazione agli attuali consumi e a quelli previsti nei diversi PGA 
comunali per gli scenari futuri. 

La concessione al prelievo è pari a 540'000 l/h (150 l/s). Con N. 2 pompe in esercizio nei pozzi 
l’approvvigionamento è pari a 460'800 l/h (128 l/s). 

Ogni Comune all’interno del consorzio dispone di N.2 pompe presso la stazione di pompaggio per alimentare 
la propria rete. Il Comune di Caslano è l’unico che dispone di N. 3 pompe e con l’esercizio di N. 2 pompe in 
parallelo raggiunge la portata relativa al diritto di concessione massima prevista nel consorzio. Gli altri comuni 
raggiungono la portata relativa al diritto di concessione massimo tramite l’esercizio di una delle due pompe. 

Nella tabella seguente riportiamo i dati relativi ai diritti di concessione massimi per i diversi comuni: 

Tabella 3.1 Prelievi massimi di concessione per i diversi comuni del consorzio 

Dalla tabella si evince che in caso di massimo prelievo contemporaneo in base alla concessione per i comuni 
del consorzio con N. 2 pozzi in funzione (128 l/s) si riesce a fornire la portata concessionata. 

Nella tabella seguente riportiamo i valori di portata massima giornalieri previsti nei vari PGA comunali in base 
agli scenari di sviluppo degli abitanti equivalenti (AE) e ad un consumo massimo giornaliero stabilito per ogni 
AE. 

Tabella 3.2 Consumi massimi giornalieri negli scenari futuri in base ai PGA comunali 

*: per il comune di Pura il primo scenario di riferimento è relativo al 2011 

**: per il comune Magliaso gli scenari futuri di riferimento sono il 2023 ed il 2053 

Confrontando i consumi massimi giornalieri previsti negli scenari futuri con il diritto di prelievo, si evince come 
questi siano coperti. 

Comune Portata (l/h) Portata (l/s) Portata (m3/g) 

Caslano (N. 2 pompe in funzione) 272’880 75.8 6’550 

Pura (N. 1 pompa in funzione) 49’680 13.8 1’192 

Magliaso (N. 1 pompa in funzione) 85’680 23.8 2’056 

Ponte Tresa (N. 1 pompa in funzione) 46’800 13 1’123 

Totale 455’040 126.4 10’921 

Comune AE 2020 Qmax  

(l/g AE) 

2020 

AE 2050 Qmax  

(l/g AE) 

2050 

Fabbisogno 

giornaliero 

massimo 

giornaliero 

2020 (m3/g) 

Fabbisogno 

giornaliero 

massimo 

giornaliero 

2050 (m3/g) 

Caslano  6’515 430 7’682 430 2’801 3’303 

Pura  1’765* 500* 2’700 500 882* 1’350 

Magliaso  1’988** 623** 2’460** 570** 1’239** 2’460** 

Ponte Tresa  1’427 338 1’628 279 483 455 
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Se negli scenari futuri si considera solo l’apporto dei pozzi escludendo quindi le sorgenti di cui dispongono i 
singoli comuni, solo per il comune di Pura nello scenario 2050 ci sarebbe un ammanco di 158 m3/g. Il limite è 
tuttavia principalmente dovuto al diritto di concessione di Pura. Solo con la differenza tra l’emungimento 
continuo di N. 2 pozzi nell’arco delle 24 h e il consumo contemporaneo con il diritto di concessione previsto 
per tutti i comuni nell’arco delle 24 h i pozzi potrebbero fornire 138 m3 dei 158 m3 mancanti per il comune di 
Pura.  

A livello tecnico, il funzionamento continuo delle pompe di emungimento dei pozzi così come quello delle 
pompe della stazione di rilancio, non costituisce un limite a patto che siano rispettate le condizioni di esercizio. 
Questo vale in particolare per le pompe sommerse per cui deve essere garantito il buon funzionamento del 
sistema di raffreddamento delle pompe stesse. 

Considerando che all’interno di una giornata di massimi consumi difficilmente si verificherà il massimo 
approvvigionamento contemporaneo per tutti i comuni continuo nelle 24 h, il fabbisogno di Pura dovrebbe 
essere comunque garantito. 

A complemento dei dati sopra illustrati, sono stati forniti i dati di consumo giornalieri registrati per i diversi 
comuni dal 2014 al 2024. Da una prima analisi si evince come nei mesi di maggiore consumo (mesi estivi) 
anche in anni siccitosi come il 2022 i consumi giornalieri sono tendenzialmente inferiori alle previsioni dei PGA.  

A titolo di esempio riportiamo i consumi massimi giornalieri per il mese di luglio 2022 registrati per i diversi 
comuni 

Tabella 3.3 Consumi massimi giornalieri misurati nel mese di luglio 2022 

In conclusione, la scelta del mantenimento della medesima portata per il nuovo pozzo appare adeguata in 
virtù dei diritti di concessione attuali e per gli scenari futuri previsti per i diversi comuni. 

3.2 Locale tecnico nuovo pozzo 

In base al rilievo delle condotte di mandata ricevute (allegato 1), in corrispondenza dell’innesto della condotta 
di mandata del nuovo pozzo sulla condotta esistente è stata stimata una quota di 278.40 m.s.m. circa 2.10 m 
sotto il pian terreno. In corrispondenza del nuovo pozzo la quota del terreno non si discosta verosimilmente 
dalla quota di innesto della tubazione di mandata ed in base ai dati altimetrici (map.geo.admin.ch) si attesta a 
280.50 m.s.m. 

In base a quanto sopra appare effettivamente possibile ridurre le dimensioni del locale in particolare per quanto 
concerne l’altezza che passa da 5.84 m a 3.80. 

Le dimensioni del locale sono state dunque riviste come illustrato nel nuovo layout nel quale comunque è stata 
mantenuta un’altezza di 2.60 m dal cordolo circolare di appoggio del coperchio del pozzo al soffitto. 

Questa altezza è stata mantenuta per consentire: 

• un’altezza a norma di sicurezza sopra il pianerottolo al termine della prima rampa della scala di accesso, 

• le operazioni di sollevamento della pompa tramite apposito argano ancorato nel soffitto e 
occasionalmente dell’albero della pompa le cui singole tratte flangiate non supereranno 1,5 m di 
lunghezza. 

In accordo con i responsabili AAP, considerando l’ubicazione del pozzo all’interno del golf non è stato previsto 
un ulteriore chiusino sopra la pompa per il sollevamento tramite camion gru esterno. In caso di 
necessità ’albero della pompa sarà smontato all’interno del locale tecnico e laddove necessario le singole 
tratte portate all’esterno dal personale. 

Al fine di aumentare lo spazio interno per le operazioni di manutenzione è stata ridotta la larghezza della scala 
di accesso da 110 a 80 cm e di conseguenza anche la larghezza della botola di accesso. 

Comune Consumo massimo giornaliero nel mese di luglio 2022 (m3/g) 

Caslano 2’352 

Pura  1’075 

Magliaso 1’174 

Ponte Tresa  499 
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Il pianerottolo intermedio è stato prolungato a 1,20 m per favorire la movimentazione e l’appoggio di elementi 
interni tramite l’argano. 

4 Riepilogo dei costi 

Le modifiche apportate al locale comportano una riduzione dei costi relativi alle opere civili Pos. 1a e 1b che 
sono state ricalcolate in base ai quantitativi aggiornati. 

Il presente capitolo riporta un riassunto dei costi d’investimento per la realizzazione del nuovo pozzo nel golf 
di Caslano al posto del pozzo esistente P1 con l’aggiornamento delle posizioni sopra citate. 

Si rimanda al documento 2 “Preventivo dei costi” per indicazioni di dettaglio in merito alle singole opere e 
lavorazioni. Il preventivo è stato elaborato sulla base di prezzi di mercato. L’approssimazione, come da norma 
SIA, è pari al 10 %. 

Il riepilogo dei costi per il progetto di realizzazione del nuovo pozzo è illustrato nella tabella seguente. 

Nuovo pozzo 

Item. Descrizione 
Stima di costo IVA 

inclusa [CHF] 

Pos.1 Perforazione nuovo pozzo: 

• installazione impianto di cantiere per una perforazione a 
distruzione fino alla profondità di 36 m, diametro iniziale 
1200 mm e di tutto il materiale necessario per l’esecuzione 
dei lavori, 

• perforazione e installazione di una colonna filtrante ad uso 
potabile, di diametro 500 mm, posa di ghiaietto idoneo, 
tappo d’argilla, 

• attività di dissabbiamento e attivazione del pozzo fino a una 

portata massima di 3’800 l/min, 

• esecuzione prova di pompaggio a gradini (4 gradini) e di 

lunga durata (3-5 giorni), 

• smantellamento pozzo esistente secondo direttive 

(riempimento con ghiaietto, inerte, malta cementizia 

idoneo). 

172'350,00 
 

Pos. 1a Opere civili:  

• realizzazione pista di cantiere, 

• preparazione terreno (scavi per nuovo locale tecnico,…), 
• opere murarie edificio (4,8 m x 4,3 m x 6.5 m), spessore 

pareti: 0.3 m completo di muretto in beton attorno alla 
colonna del pozzo (Øint: 500 mm) e cordolo sul tetto per 
l’installazione della botola di accesso, 

• impermeabilizzazione locale, 

• argano manuale per sollevamento pompe, 

• scavi e rinterri per nuova linea elettrica + FO dal confine del 
golf al nuovo pozzo P1 inclusi pozzetti per il tiraggio dei 
cavi, 

• scavi e rinterri per connessione portacavi esistenti tra 
vecchio pozzo P1 e pozzi P2 e P3 al nuovo pozzo P1, 

• taglio asfalto + scavi e rinterri per attraversamento strada in 
via chiesa per nuova linea FO. 

209'750,00 
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Pos. 1b Opere civili speciali: 

• tinteggio interno + pavimento industriale, 

• opere di carpenteria: botola di accesso + scale complete di 
parapetto e pianerottoli per accesso al locale. 

49’850,00 

Pos. 2 Opere idrauliche (fornitura e montaggio): 

• tubazioni in acciaio inox AISI 316 all’interno del locale 
tecnico del pozzo (DN 60 – DN 200), 

• N. 1 saracinesca di intercettazione DN 200 sulla linea di 
mandata della pompa, 

• N. 1 valvola di ritegno a fuso DN 200, 

• bulloneria e sistemi di supporto per il montaggio delle opere 
idrauliche, 

• coperchio di appoggio in acciaio inox (Ø int. pozzo: 500 mm, Ø 
est. da definire) munito di oblò di ispezione e bocchelli per 
sonda di livello e sistema di filtrazione aria. 

82'700,00 

Pos. 3 Sistema di pompaggio: 

N. 1 pompa centrifuga verticale con motore esterno attivata da un 
variatore di frequenza:  

• Q max: 3’800 l/min, 

• P:       1,6 bar 

• P el:    15 kW, 

con la fornitura della pompa è incluso: 

• N. 1 manometro. 

38'600,00 

Pos. 4 

 

Automazione: fornitura e posa di nuovo quadro di comando e 
controllo presso il nuovo locale tecnico pozzo. 

Il quadro sarà completo di  

• ausiliari, 

• scaricatore di sovratensione e protezione dalle scariche 
atmosferiche,  

• variatore di frequenza per l’alimentazione della pompa,  
• sistema di soccorso UPS per la strumentazione, 

• convertitore segnali digitali - FO  

presso il locale tecnico è prevista fornitura e posa di: 

• sistema anti-scasso, 

• misuratore di portata magnetico-induttivo. 

Presso la stazione di pompaggio è prevista una testa cavo FO per 
l’integrazione dei segnali provenienti dal nuovo pozzo. 
Deve inoltre essere generata una nuova videata relativa al pozzo P1 
con i relativi segnali visualizzabili. 

83'650,00 



 

Pagina 6  CSD INGEGNERI SA | ICH000164.05 | 24-12-20 AAP Caslano nuov pozzo relazione tecnica - rev1.docx 

 

Tabella 4.1 Preventivo dei costi pozzo 

 

 

 

Pos. 5 Opere elettriche – trasmissione dati:  

fornitura e posa nuovo quadro di potenza presso il confine del golf 
completo di: 

• entrata conteggio energia, 

• messa a terra, 

• scaricatori di sovracorrente e sovratensione. 

Fornitura e montaggio portacavi EL + FO da pozzetto esterno al 
nuovo quadro di potenza al confine del golf al nuovo quadro di 
comando e controllo presso il nuovo pozzo P1. 

Fornitura e tiraggio cavo EL dal nuovo quadro di potenza al quadro 
di comando e controllo nel nuovo locale tecnico del pozzo. 

Fornitura e tiraggio cavo FO dalla stazione di pompaggio al nuovo 
quadro di comando e controllo presso il nuovo pozzo P1. Per la parte 
nell’infrastruttura AIL protezione della FO fino a K40. 
Fornitura e posa delle seguenti apparecchiature: 

• scaldiglia (2.5 kW), 

• deumidificatore (520 W), 

• punto luce,  

• N. 1 interruttore,  

• N. 2 prese (230 / 400 V). 

Cablaggi elettrici dal quadro di comando e controllo alle componenti 
sopra descritte oltre che delle componenti fornite da terzi (pompa, 
misuratore di portata, sonda di livello + temperatura, sistema anti-
scasso), 

Esecuzione messa a terra inclusa posa piattina in rame durante la 
fase di costruzione del nuovo locale tecnico per il quadro di potenza 
e per il quadro di comando e controllo. 

148'650,00 

Totale opere 785'550,00 

Pos. 6 

Oneri di progettazione 

• domanda di costruzione, 

• appalto ad invito per opere civili + rdo/incarichi diretti per 
altre opere, 

• progettazione esecutiva esclusa automazione, 

• DL perforazione pozzo e tutte le altre opere, 

• accompagnamento ambientale del cantiere (perforazione + 
lavorazioni all’interno delle zone di protezione) 

 

180'450,00 

 

 

Totale  966'900,00 

Pos. 7 Imprevisti (ca. 7.5 %) 73'000,00 

Totale complessivo IVA inclusa  10% 1'039’000.00 
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5 Conclusioni 

Il nuovo pozzo nel golf costituisce un ‘opera di fondamentale importanza per l’approvvigionamento idrico futuro 
per l’acquedotto intercomunale AIAP. 

La portata di 3’800 l/min prevista per la soluzione base con la nuova pompa dotata di motore esterno è 
coerente con la taglia dell’attuale pompa ad immersione e non penalizza dal punto di vista dei consumi e della 
taglia della linea elettrica la soluzione anche nel caso di futura limitazione al prelievo concesso per ogni pozzo. 

la scelta del mantenimento della medesima portata per il nuovo pozzo appare adeguata in virtù dei diritti di 
concessione attuali e per gli scenari futuri previsti per i diversi comuni. 

In base al rilievo delle condotte di mandata ricevuto è stato possibile ridurre le dimensioni del locale tecnico 
del pozzo. Un nuovo layout è stato elaborato e sono stati ricalcolati i quantitativi inerenti alle opere civili per le 
posizioni 1a e 1b che hanno portato ad una riduzione complessiva dei costi di circa 78'000,00 CHF. 

Per quanto concerne le altre voci di costo il preventivo non cambia. 

Riguardo il rifacimento dell’intera condotta di mandata dai pozzi alla stazione di stoccaggio sia per una 
questione di costi, che per l’importante aumento della durata dei lavori che questa ulteriore esecuzione 
richiederebbe, i responsabili AAP hanno optato per realizzarla in un secondo tempo. 

Rimangono valide le considerazioni illustrate al cap.7 del rapporto tecnico di base del 24.07.2024 riguardo le 
tempistiche procedurali e di esecuzione dei lavori. 

Siamo volentieri a disposizione per proseguire con le fasi successive di questo importante progetto nonché 
con i progetti complementari relativi ai risanamenti/ampliamenti dei serbatoi esistenti nell’ottica di un unico 
progetto complessivo nei prossimi 5 anni che porti l’acquedotto di Caslano ad uno standard adeguato e 
duraturo nel tempo. 
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7 Disclaimer 

CSD conferma con la presente di avere eseguito il suo mandato con la diligenza richiesta. I risultati e le conclusioni sono stati ottenuti 
secondo le regole riconosciute del settore e sono basati sullo stato delle conoscenze nel rapporto. 

CSD presuppone che: 

 il committente, o i terzi da lui designati, le hanno fornito informazioni e documenti esatti e completi per l'esecuzione del mandato,  

 i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati in modo parziale,  

 i risultati del suo lavoro non saranno utilizzati per uno scopo diverso da quello convenuto o per un altro oggetto, né saranno 
trasposti a circostanze modificate, senza essere stati riesaminati.  

In caso contrario, CSD declina esplicitamente ogni responsabilità verso il committente per i danni che ne potrebbero derivare.   

Se un terzo utilizza i risultati del lavoro o se si basa su questi per prendere decisioni, è esclusa ogni responsabilità per i danni diretti e 
indiretti che ne potrebbero derivare.
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 Municipio di Caslano 

Via Chiesa 1 

6987 Caslano 

  

 Lugano, 04.10.2023 

  

Ispezioni pozzi del Golf 
 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

 

con la presente comunicazione vi riassumiamo i risultati delle ispezioni video effettuate nei tre pozzi di 

acqua potabile del Golf di Caslano e vi illustriamo le nostre considerazioni in merito.  

1. Premessa 

I tre pozzi del Golf di Caslano, realizzati negli anni ’70, costituiscono la fonte di approvvigionamento 

idrico del Comune di Caslano e dei Comuni consorziati dell’Acquedotto intercomunale di Magliaso, 

Ponte Tresa e Pura. I pozzi sono ubicati sul mappale 846 all’interno della riserva idrica cantonale N. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicazione pozzi di Caslano (in rosso) – Estratto da map.geo.ti.ch 
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Il Comune di Caslano, come responsabile dell’Acquedotto, dopo il ritrovamento all’interno delle vasche 

di raccolta di eccessivo deposito terroso, ha richiesto un supporto specialistico a CSD Ingegneri e 

predisposto una ispezione video all’interno dei pozzi per la verifica dello stato. 

2. Documentazione consultata 

I. Studio di geologa Piercarlo Pedrozzi – Relazione geologica. Agosto 1972 (allegati mancanti). 

II. Prof. Dr. Jäckli, Piercarlo Pedrozzi. Relazione idrogeologica – Zona di riserve idriche Caslano-

Magliaso con 11 allegati. Luglio 1978 

III. Banca dati cantonale GESPOS (consultazione settembre 2023). 

3. Dati tecnici pozzi del Golf 

Per l’elaborazione della tabella di sintesi riguardo alle caratteristiche costruttive dei 3 pozzi di Caslano 

ci si è avvalsi delle informazioni reperite presso la banca dati cantonale GESPOS e della 

documentazione fornita dall’Ufficio tecnico di Caslano (cfr. cap. 2). 

Di seguito sono sintetizzate le principali informazioni. 

 Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 3 

Coordinate: 2'712’163-1’092’620 2'712’184-1’092’599 2'712’206-1’092’577 

Quota terreno [m. s.m.]: 280.95 279.96 276.61 

Concessione:  3'000 l/min 3'000 l/min 3'000 l/min 

Anno di costruzione: 1971 (pozzo di prova) 1975-1976? 1975-1976? 

Profondità pozzo [m]: 38 38 38 

Posizione filtro da piano 

campagna [m] 

Da 14.50 a 21.50 (6 m) 

Da 26.50 a 37.5 (11 m) 

Da 14.50 a 21.50 (6 m) 

Da 26.50 a 37.5 (11 m) 

Da 14.50 a 21.50 (6 m) 

Da 26.50 a 37.5 (11 m) 

Posizione tubo chiuso per 

pompa [m]:  

da 21.50 a 26.50  da 21.50 a 26.50  da 21.50 a 26.50  

Posizione filtro [m. s.m.]: da 266.45 a 259.45 

da 254.45 a 243.45 

Da 265.46 a 258.46 

da 253.46 a 242.46 

Da 265.11 a 258.11 

Da 253.11 a 242.11 

Sacco finale [m. s.m.]: da 243.45 a 242.95 Da 242.46 a 241.96 Da 242.11 a 241.61 

Diametro filtro:  500 mm 500 mm 500 mm 

Diametro perforazione:  800 mm fino a 18m 

620 mm da 18 a 38 m 

800 mm fino a 18m 

620 mm da 18 a 38 m 

800 mm fino a 18m 

620 mm da 18 a 38 m 

Tabella 1 Sintesi informazioni caratteristiche tecniche Pozzi 1, 2 e 3 di Caslano estratti da [II e III] 

Con la realizzazione della cameretta avanpozzo e l’allacciamento delle tubazioni alla stazione di 

pompaggio, la testa del tubo di ciascuno pozzo è stata tagliata e si trova sul fondo della cameretta. 
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Attualmente il fondo è a ca. -4.80 m (dato Pozzo1) dalla quota del terreno, ma non si hanno misurazioni 

topografiche recenti.  

In base alle quote estrapolate dal modello digitale del terreno (MDT, map.geo.admin.ch) si riportano i 

seguenti dati: 

 Quota da MDT [m. slm] Quota realizzazione pozzi [m slm] Differenza rispetto attuale 

P1 282.00 280.95 + 1.05 m 

P2 281.30 279.96 + 0.34 m 

P3 281.10 279.61 + 0.49 m 

E’ pertanto probabile che nel corso degli anni ci siano state modifiche alla quota del terreno nell’intorno 

dei Pozzi rispetto al periodo di costruzione. 

Un estratto della cameretta avanpozzo del Pozzo 1 è riportato nella figura seguente: 

 

Figura 2 Estratto dalla stratigrafia del sondaggio Pozzo 1 fornita da UT Caslano (Allegato A) 

Non si dispone dei rilievi stratigrafici originali dei Pozzi 2 e 3. 
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4. Attività eseguite 

Prima di eseguire le video ispezioni all’interno dei tre pozzi di captazione, il responsabile dell’Acquedotto 

di Caslano (sig. Curzio Sormani) ha coordinato l’intervento dei seguenti attori: 

 Trasportatore per sollevamento pompe (camion 2 assi con gru idraulica) 

 Ditta Häny SA per eseguire la rimozione e il ripristino delle pompe sommerse installate prima 

e dopo i lavori di ispezione 

 Ditta ITS Servizio canalizzazioni per la video ispezione (ITS), aspirazione e pulizia di eventuali 

sedimenti 

 Capo giardiniere del Golf (Giuseppe Di Martino) per gli accessi con i camion. 

Cronologia delle attività eseguite: 

DATA ATTIVITÀ 

03.07.2023  Riunione di coordinamento tra i diversi attori  

10.07.2023  Messa fuori servizio pompa Pozzo 1 

 Rimozione pompa Pozzo 1 

11.07.2023  Ispezione video nel Pozzo1 

 Presenza incrostazioni, filtri non visibili 

 Pulizia con siluro rotante nel Pozzo1 

12.07.2023  Nuova ispezione video in Pozzo 1 dopo pulizia.  

 Incrostazioni permangono dopo pulizia 

 Häny posa pompa Pozzo 1 in serata 

13.07.2023  Messa fuori esercizio vasca di ripescaggio in via Chiesa per evitare materiale 

in sospensione dalla pulizia con siluro 

 Rimessa in funzione pompa Pozzo 1 dopo sistemazione sonda di livello non 

correttamente posizionata 

 Vasca in esercizio sporcata da sedimenti ferruginosi, vuotatura e pulizia 

vasca, rimessa in esercizio 

 Rimozione pompa Pozzo 2 

 Ispezione video nel Pozzo2 

 Nessuna anomalia, non necessaria pulizia e aspirazione Pozzo 2 

 Rinserimento pompa Pozzo2 

 Ispezione video nel Pozzo3 

 Nessuna anomalia, non necessaria pulizia e aspirazione Pozzo 3 

 Controllo misure fondo pozzo da testa pozzo: P2 = 35.50 m; P3 35.00 m 

Tabella 2 Cronologia attività eseguite e coordinate dall’UT di Caslano 
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5. Risultati video ispezioni

Il rapporto di ispezione della ditta ITS è riportato in allegato B. La “quota zero” per ogni pozzo 

corrisponde alla testa del pozzo che si trova tra -4.0m e -4.8 m dal terreno.

Di seguito si riportano le nostre osservazioni:

Pozzo 1:

Ispezione video eseguita con pompa e tubazioni disinstallate.

“Quota zero” corrisponde alla testa del pozzo, che si trova a ca. -4.80 m dalla quota attuale del terreno. 

In prossimità del pelo d'acqua, a ca. -6.10 m sono già visibili mucillagini.

Per i primi metri (da -6 m a -11 m) l’acqua è molto torbida e la visibilità è nulla. A partire dagli -11 m è 

possibile vedere le pareti del pozzo, che risultano incrostate. A -17.80 m si rileva una cavità della parete

e da -25 m/-28 m si osservano incrostazioni spigolose e grossolane. Sul fondo del pozzo (ca. -33 m) si 

nota ghiaietto. Non è possibile osservare le pareti filtranti.

In base ai dati di costruzione si ipotizza che il fondo del pozzo (sacco finale) sia riempito di materiale.
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La funzionalità del pozzo a medio-lungo termine è probabilmente compromessa dalla presenza di 

incrostazioni dure sulle pareti filtranti del pozzo. La parete del pozzo è puntualmente danneggiata. 

 

Pozzo 2:  

Ispezione video eseguita con pompa e tubazioni disinstallate. 

“Quota zero” corrisponde alla testa del pozzo, che si trova a ca. -4 m dalla quota del terreno.  

In prossimità del pelo d’acqua, a ca. -5.36 m non sono visibili depositi in sospensione. 

Per i primi metri (da -5.36 m a -13 m) l’acqua presenta importanti particelle in sospensione. A partire da 

-15 m ca l’acqua diventa trasparente. I filtri sono visibili. Sono riconoscibili, a partire da -13 m di 

profondità: 6 m di filtri, seguiti da 5 m di tubo chiuso e da11 m di tubo filtrante fino al fondo.  

Presenza di limitato deposito in parete a -19 m. Sul fondo del pozzo (-35.2 m) è evidente un ostacolo e 

ghiaietto con parete filtrante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base ai dati di costruzione (prof. 35.5 m) si ipotizza che il fondo del pozzo si sia riempito di materiale 

per ca. 0.5 m nella zona di tubo chiuso (sacco finale). 

In generale il pozzo è risultato in buono stato. 
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Pozzo 3:  

Ispezione video eseguita con pompa e tubazioni installate. 

“Quota zero” corrisponde alla testa del pozzo, che si trova attualmente a ca. -4.77 m dalla quota del 

terreno.  

In prossimità del pelo d’acqua, a ca. -4.60 m non sono visibili depositi in sospensione. 

Le pareti del pozzo presentano una patina di deposito mentre la pompa, posta nel tratto di tubazione 

chiusa a -19 m, ha la superficie ricoperta da un deposito molle. I filtri sono visibili e sono riconoscibili, a 

partire da -13 m di profondità: 4.3 m di filtri, seguiti da 4.5 m di tubo chiuso e da circa 13.2 m di tubo 

filtrante. Sul fondo, ricoperto da deposito di particelle molli (ca. -35.50m), è visibile ca 0.50 m di tubo 

chiuso (sacco finale). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In base ai dati di costruzione si ipotizza che il fondo del pozzo (sacco 0.5 m) non sia riempito di materiale. 

In generale il pozzo è risultato in buono stato. 

La posizione dei filtri non corrisponde a quanto riportato nei dati tecnici della tabella 1.  
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6. Andamento livello d’acqua nei pozzi di Caslano 

La gestione delle sonde di livello dell’acqua all’interno dei pozzi è gestita dalle Aziende Industriali di 

Lugano (AIL) SA.  

Di seguito si riportano i grafici delle sonde installate nei tre Pozzi riferiti al periodo 2022 e 2023 (fino a 

settembre). I dati mostrano l’andamento della quota di falda (dato giornaliero di quota in m. slm) e i mm 

di precipitazioni misurati alla stazione meteo di Magliaso (dati cantonali www.ti.ch/oasi). 
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Dall’analisi dei dati è possibile ricavare interessanti informazioni come l’influenza del pompaggio dei 

pozzi sull’acquifero, l’escursione annuale o la risposta a eventi piovosi/periodi siccitosi. Questi dati 

saranno da base per un eventuale intervento all’interno dei pozzi. 

Dai grafici si osserva una tendenza simile nei tre pozzi, con una buona risposta dell’acquifero durante 

le precipitazioni piovose e innalzamenti fino a 40 cm - 50 cm per piogge prolungate. Inoltre, nei primi 

mesi dell’anno (gennaio-marzo), corrispondenti a periodi siccitosi, si sono registrati i valori minimi della 

quota di falda, mentre un aumento importante della quota si è osservato nel periodo autunnale. Nel 

2023 si è registrato un malfunzionamento della sonda del Pozzo1 nel mese di luglio. 

Il funzionamento dei pozzi è alternato nel corso della giornata, ma dai grafici non è chiaramente 

identificato il pozzo in funzione, anche perché si dispone di misure giornaliere. 

I valori minimi, massimi e medi delle quote di falda, nel periodo monitorato, sono di seguito indicati. 

 Pozzo 1 Pozzo 2 Pozzo 3 

Quota minima [m slm] 268.81 268.56 269.43 

Quota media [m slm] 269.50 269.25 270.04 

Quota massima [m slm] 270.54 270.00 270.84 

 

Da misure manuali effettuate da CSD nei singoli pozzi in data 26.09.2023 si rilevano differenze di quote 

assolute. Sarà opportuno verificare la taratura delle sonde, le quote del terreno e della testa pozzo 

nell’ottica di futuri interventi nei Pozzi. 

7. Osservazioni e proposta di intervento nel Pozzo 1

Il Pozzo 1 presenta pareti fortemente incrostate con depositi duri, lo spessore delle incrostazioni 

aumenta con la profondità e vi è anche un danno parziale (cedimento parete per ca 30 cm). All’interno 

del pozzo sono anche presenti depositi mucillaginosi e il fondo del pozzo (sacco) è riempito di deposito 

il cui spessore non è noto. Le pareti filtranti non sono visibili perché ricoperte dalle incrostazioni dure, 

che non sono state rimosse con la pulizia con un getto in pressione.

In base alle ispezioni video eseguite nel mese di luglio 2023 è possibile considerare che la funzionalità 

del pozzo a breve-medio termine sia compromessa, con rischio di apporto di ulteriori depositi nelle 

vasche di distribuzione e di potenziale/puntuale collasso delle pareti stesse del pozzo.

Due sono le tipologie di intervento valutate: risanamento parziale del pozzo e perforazione di un nuovo 

pozzo.

Il primo intervento permette di far funzionare il pozzo in sicurezza per un limitato periodo, il secondo 

intervento è definitivo ed è rivolto a un orizzonte temporale più lungo.
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Nell’eventualità di perforazione di un nuovo pozzo, oltre alla richiesta di autorizzazioni cantonali, sarà 

necessario valutare gli accessi con i macchinari e approfondire la componente tecnica (tipologia filtri, 

dimensionamento fessure, posizione filtri in base caratteristiche geologiche), oltre alle verifiche della 

quota di falda (minima, massima, in esercizio) dei singoli pozzi. 

Entrambi gli interventi devono essere eseguiti da una ditta specializzata. 

Nella stima costi sono esclusi i costi di progettazione e di realizzazione delle opere di genio civile 

(esempio locale avanpozzo) legate all’allacciamento alla condotta esistente. 

8. Raccomandazioni 

In base alle ispezioni video eseguite nel mese di luglio 2023 è possibile affermare che la funzionalità 

del Pozzo 1 a breve-medio termine sia compromessa.  

Il Pozzo 1 presenta pareti fortemente incrostate con depositi duri, un danno puntuale della parete e un 

eventuale intervento meccanico di pulizia potrebbe aumentare il rischio di collasso del pozzo stesso.  

I Pozzi 2 e 3 non presentano particolari criticità. Tuttavia, visti gli anni intercorsi dalla realizzazione, 

sarebbe opportuno prevedere la pulizia interna per eliminare i depositi dalle pareti e il deposito sul fondo. 

Raccomandiamo al Gestore dell’Acquedotto la perforazione di un nuovo pozzo come intervento 

risolutore con un orizzonte temporale a lungo termine (stima 50 anni). L’intervento di risanamento 

parziale permette di tamponare la situazione a breve termine, ma non fornisce adeguate garanzie sulla 

durata di vita del pozzo stesso. 

Si rendono necessari adeguati approfondimenti tecnici per  

 ottimizzare le caratteristiche del nuovo pozzo (profondità e diametro) 

 definire i dettagli tecnici del nuovo pozzo (filtri e posizione, tipologia, materiale, caratteristiche 

ghiaietto di drenaggio) 

 conoscere le variazioni di falda e l’influenza effettiva dei pozzi esistenti 

Tipologia di intervento Descrizione Vantaggi/svantaggi Stima costo 
Risanamento parziale:  Inserimento tubazioni in acciaio 

inox e filtri a filo avvolgenti 

(Jonhson) e successivo 

sviluppo/dissabbiatura 

Possibilità di far 

funzionar il pozzo in 

sicurezza per un certo 

periodo di tempo. 

Incertezza durata della 

funzionalità (ipotesi 3-5 

anni?). 

Ca. 90'000 CHF 

(prezzo variabile in base 

lunghezza filtri e prezzo 

acciaio) 

Nuovo pozzo Perforazione nuovo pozzo con le 

medesime caratteristiche di 

diametro (500 mm) e profondità 

(38 m). 

Installazione filtri 

adeguati (Johnson o 

altro) in acciaio inox. 

Durata di vita 50 anni. 

Ca. 150'000 CHF 

Offerta Paler (prezzo 

variabile in base 

lunghezza filtri e prezzo 

acciaio, incl. prova 

pompaggio 5 giorni) 

150'000 CHF 
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Si consiglia pertanto di procedere a uno studio preliminare per affinare gli aspetti tecnici e i costi del 

nuovo pozzo. 

 

Con i nostri migliori saluti. 

 

CSD INGEGNERI SA 
 

 

 

 

Luca Solcà Valentina Catena 
 
 
Allegati: 
 
Allegato A: Stratigrafia originale sondaggio del Pozzo 1 (1971) 
Allegato B: Rapporto video ispezione 
Allegato C: Offerta perforazione Paler  
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            COMUNE DI CASLANO 
                                                CONFEDERAZIONE   SVIZZERA  –  CANTON TICINO 
 

 

 

 

Funzionario  Ufficio Tecnico Comunale 

incaricato Luca Ciullo Via Valle 1 

telefono 091 / 611 83 42  

fax 
e-mail 

091 / 611 83 70 

ciullo@caslano.ch  

 

 

 

Rapporto UTC - Nuova captazione al Golf 

 
RM 4492 
I tre pozzi del Golf di Caslano, realizzati negli anni ’70, costituiscono la fonte di 
approvvigionamento idrico del Comune di Caslano e dei Comuni Consorziati dell’Acquedotto 
intercomunale di Magliaso, Ponte Tresa e Pura. 
 
Il Comune di Caslano, come responsabile dell’Azienda Intercomunale Acqua Potabile 
(AIAP), ha predisposto nel mese di luglio 2023, con il supporto di CSD, una video ispezione 
dalla ditta ITS per la verifica dello stato dopo il ritrovamento all’interno delle vasche di 
raccolta di eccessivo deposito terroso (rapporto CSD e ITS allegato).  
 
Dei tre pozzi analizzati l’impianto relativo al no. 1 è quello trovato in uno stato precario. Viene 
indicato che lo stesso presenta pareti fortemente incrostate con depositi duri, lo spessore 
delle incrostazioni aumenta con la profondità e vi è anche un danno parziale a 17.80m di 
profondità (cedimento parete per ca 30 cm) all’interno del pozzo sono anche presenti 
depositi mucillaginosi e il fondo del pozzo (sacco) è riempito di deposito il cui spessore non è 
noto. Estratto ispezione pozzo 1: 
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Il pozzo no. 1, eseguito nel 1971, era stato costruito con materiale ferroso quale pozzo di 
prova preliminare prima dell’esecuzione effettiva dei pozzi n° 2 e n° 3 eseguiti in seguito nel 
1974. Per l’impianto no. 2 e no. 3 si indica che gli stessi non presentano particolari criticità. 
Tuttavia, visti gli anni intercorsi dalla realizzazione, sarebbe opportuno prevedere la pulizia 
interna per eliminare piccoli depositi sulle pareti e sul fondo. 
 
In base alle ispezioni video eseguite nel mese di luglio 2023 è possibile considerare che la 
funzionalità del pozzo a breve – medio termine sia compromessa, con rischio di apporto di 
ulteriori depositi nelle vasche di distribuzione e di potenziale/puntuale collasso delle pareti 
stesse del pozzo 
 
Vengono proposte due tipologie di intervento valutate: 

• risanamento parziale del pozzo 

• perforazione di un nuovo pozzo.  
Il primo intervento permette di far funzionare il pozzo in sicurezza per un limitato periodo, il 
secondo intervento è definitivo ed è rivolto a un orizzonte temporale più lungo. 
La pulizia non è più possibile. La pulizia con depositi pesanti comporta sempre il rischio che i 
danni allo smontaggio diventino visibili in seguito.  
 
Una possibilità per continuare a far funzionare i pozzi in condizioni di sicurezza per un 
periodo di tempo più lungo è un risanamento mediante l'inserimento di tubazioni in acciaio 
inox e filtri a filo avvolgente con successivo sviluppo/dissabbiatura. Tuttavia, il diametro 
utilizzabile verrebbe ridotto nel processo.  
 

 
Nelle stime di costo sopra indicate sono esclusi i costi di progettazione e di realizzazione 
delle opere di genio civile (locale avan-pozzo) legate all’allacciamento alla condotta 
esistente. 
 
Pertanto, viene consigliato/raccomandato la perforazione di un nuovo pozzo come intervento 
risolutore con un orizzonte temporale a lungo termine (stima 50 anni). Si è quindi deciso di 
procedere con uno studio preliminare per affinare gli aspetti tecnici e i costi del nuovo pozzo. 
Lo studio CSD ha richiesto il preventivo all’unica ditta con sede in Ticino in grado di eseguire 
un tale manufatto, Paler SA e fa pervenire un preventivo (allegato) di massima per dare un 
ordine di grandezza della spesa da affrontare, alla quale si rendono necessari adeguati 
approfondimenti tecnici per: 
-Ottimizzare le caratteristiche del nuovo pozzo (profondità e diametro) 
-Definire i dettagli tecnici del nuovo pozzo 
-Conoscere le variazioni di falda e l’influenza effettiva dei pozzi esistenti. 
 
 

L’UTC ha quindi domandato un preventivo alla ditta CSD ingegneri (allegata) 
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Nell’offerta è descritta la proposta di onorario per gli approfondimenti tecnici richiesti per la 
perforazione di un nuovo pozzo e per la progettazione definitiva di un locale tecnico. Per 
quest’ultima parte saranno approfondite due varianti: 
- Variante con l’installazione di una pompa con motore esterno 
- Variante con riutilizzo della pompa sommersa del Pozzo 1 (la pompa è stata sostituita nel 
2018, verrà quindi valutato di tenere la pompa esistente) 
 
Sulla base delle ispezioni video eseguite e delle valutazioni inserite nella lettera CSD del 
08.09.2023 si propone di approfondire gli aspetti tecnici per la realizzazione di un nuovo 
pozzo. Attività previste: 
Quotatura pozzi esistenti (terreno, testa pozzo, camera avanpozzo, tubazioni) 

• Approfondimenti quote di falda e influenza pozzi esistenti (minimo, massimo, in 
esercizio) 

• Definizione caratteristiche tecniche nuovo pozzo (profondità, diametro, tipologia filtri e 
posizione, materiale, caratteristiche ghiaietto) 

 
Progettazione definitiva locale tecnico (come i pozzi di Collina d’Oro, foto allegate, in modo 
da rispettare le norme vigenti) 
Per le attività di progettazione definitiva del nuovo pozzo sarà necessario definire le esigenze 
dell’AAP tramite un incontro prima di realizzare il progetto. In base ad una prima valutazione 
il progetto definitivo riguarderà le seguenti parti d’opera: 
Opere civili suddivise nelle seguenti macro-voci: 

• preparazione terreno, 

• scavo per posa tubazione di connessione alla condotta di mandata esistente (max. 20 
ml) 

• opere murarie edificio interrato completo di muretto in beton attorno alla colonna del 
pozzo. 

• opere di carpenteria: 
o botola di accesso al locale tecnico seminterrato, 
o coperchio di chiusura sulla colonna filtrante completo di oblò d’ispezione, 

passaggi per sistema di filtrazione aria, punto luce, eventuali sonde di misura 
del pH, conducibilità, T, 

o scala di accesso alla platea del nuovo locale tecnico, 

• impermeabilizzazione nuovo edificio, con particolare attenzione ai passaggi murali 
per la tubazione di uscita, portacavi elettrici e i risvolti sulla colonna del pozzo, 

• carroponte manuale per il sollevamento delle pompe, 

• sistemazioni esterne (rinverdimento + eventuale recinzione). 
 
Opere idrauliche fornitura e montaggio di: 

• tubazioni e armature in acciaio inox all’interno del locale tecnico del pozzo, 

• tubazioni esterne e sistema di connessione alla tubazione di mandata esterna (max. 
20 ml). 

Opere elettromeccaniche: 

• n. 1 pompa centrifuga verticale con motore esterno dotata di variatore di frequenza / 
variante con riutilizzo della pompa a motore sommerso del Pozzo 1 

• n. 1 misuratore di portata, 

• quadro di potenza, 

• eventuale vaso di espansione contro i colpi d’ariete. 
Opere elettriche: 

• quadro di potenza completo di contatore e partenze per le varie apparecchiature: 

• scaldiglia, 

• deumidificatore, 

• punto luce, 

• interruttore / prese 
 
Quanto necessario per l’alimentazione elettrica e la trasmissione dei segnali e degli allarmi 
dal nuovo pozzo alla stazione di rilancio è escluso dal presente mandato. 
CSD Ingegneri SA metterà a disposizione le indicazioni necessarie (caratteristiche di 
alimentazione pompa, tipologia di segnali disponibile, allarmi,…) allo specialista che si 
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occuperà dell’automazione e dell’alimentazione elettrica sulla base del funzionamento 
attuale dei pozzi. 
Sono escluse dal presente progetto tutte le opere civili non strettamente legate al pozzo ad 
eccezione dello scavo per 20 ml di tubazione di allacciamento alla condotta di mandata 
esistente. 
 

 
Sono escluse le successive fasi di progettazione: 

• progetto esecutivo (art. 51 SIA 112) 

• appalti (art. 41 SIA 112) 

• direzione lavori (art. 52 SIA 112) 

• messa in esercizio e collaudi (art. 53 SIA 112) 
 
Importo di fr. 22'550.- IVA esclusa. Termini di fatturazione: 30% al conferimento dell’incarico, 
70% a seguito della presentazione finale. 
 
Si allegano le referenze degli ultimi lavori analoghi eseguiti ed in corso da parte dello studio 
CSD. 
 
 
Vi sarà da redigere la Domanda di Costruzione e la richiesta agli uffici cantonali preposti, 
oltre che accordare con il Golf Club Lugano i dettagli del nuovo pozzo e camera, oltre che gli 
accessi e la gestione del cantiere sul loro sedime. 
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L’UTC in unione al capo dicastero preavvisano per la delibera dell’incarico allo studio CSD 
Ingegneri in modo da portare il Messaggio Municipale in CC a giungo 2024. 
 
In seguito all’approvazione del Municipio andranno avvisati ufficialmente gli altri Comuni con 
l’invio dell’ultimo verbale; durante l’incontro del 5.12.2023 sono già stati informati i 
rappresentati presenti. 
 
Tenuto conto dell’urgenza, si propone al Municipio di deliberare l’incarico a CSD senza 
attendere il preavviso degli altri Comuni, anticipando la spesa d’investimento per la 
progettazione. 
 
 
 
 
 

        UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Luca Ciullo 
26.01.2024 

 
Allegati: citati 
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Dettaglio 3 pozzi AIAP: 
 

 
 
Incluso il rifacimento dell’allacciamento della premente del pozzo no.1 sulla tubazione 
premente 250mm che porta all’AIAP + posa nuovo misuratore di flusso in uscita dai 3 pozzi 
(Attenzione incrocio con condotta Magliaso e cavo telecomando pozzi) 
 

POZZO NO.1 
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Pozzo AIAP no1: 
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Foto pozzo Collina d’Oro 
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