R 1407

Rapporto Commissione Gestione sul MM 1407 concernente la domanda di credito suppletorio di
CHF 27'500.00 per il completamento degli interventi di manutenzione allo stabile ubicato sul
mappale 152 RFD di proprieta del Comune di Caslano

Caslano, 22 settembre 2024

Al'Onorando

Consiglio comunale di Caslano

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri Comunali,

la Commissione gestione si € riunita in pit sedute per esaminare approfonditamente il MM 1407. Lo
stesso richiede un credito suppletorio di CHF 27'500.00 per il completamento degli interventi di
manutenzione presso lo stabile ubicato sul mappale 152 RDF (ex Mangili). Il credito per questi lavori,
che sono iniziati in luglio 2023, é stato approvato tramite il rapporto del MM 1357 del 2022. Durante
le fasi realizzative sono emersi dei problemi non preventivati e delle piccole opere non previste, che
hanno portato ad una spesa supplementare di CHF 8902.64 (+11%). Questi costi non preventivati
prevedono opere da falegname, con una differenza di circa CHF 7600.00 confrontando il MM 1357
e il totale effettivo; altre opere sono state effettuate dal pittore, per interni ed esterni, e dall’elettricista
per 'aggiornamento del RASI. Ricordiamo che I'effettiva messa a norma dell'impianto elettrico era
stata richiesta dalla Commissione gestione nel 2022, in quanto nel MM 1357 non risultava il costo

per la stessa, pari a CHF 13'000.00.

Nella seconda parte del messaggio preso in analisi si parla di costi supplementari per migliorie. Il
Gruppo Genitori Caslano ha formulato infatti la richiesta di apportare migliorie alla cucina; la stessa
€ gia stata cambiata e attualmente comprende accessori ed elettrodomestici all’avanguardia (come,
ad esempio, il piano di cottura a induzione, pari al costo di CHF 1585,35). Il costo totale per questo

lavoro e di CHF 18'336.40.



La Commissione ritiene che i due elementi presentanti nel Messaggio municipale siano sconnessi
tra loro: il primo riguarda effettivi costi suppletori legati a imprevisti di lavori gia preventivati e gia
esposti al Consiglio comunale, mentre la cucina risulta una miglioria extra. Come esposto
precedentemente, la cucina, che comprende anche una lavastoviglie industriale di CHF 3780,25, é
stata installata in risposta alle necessita dichiarate dal Gruppo Genitori Caslano, tuttavia la richiesta
di credito e stata presentata post-installazione. A nostro avviso la procedura corretta prevedrebbe
che il credito fosse richiesto e approvato prima dell’installazione della cucina; la stessa é avvenuta
senza che il Consiglio comunale abbia avuto la possibilitd di esprimere un parere in merito. Una
richiesta preventiva avrebbe permesso una valutazione piu approfondita e trasparente delle
necessita e delle alternative, oltre a garantire un controllo mirato sull'uso delle finanze pubbliche.
Inoltre la cucina installata appare alla Commissione eccessiva rispetto all'effettivo bisogno. Ad oggi
il Gruppo Genitori dichiara di dover organizzare in maniera macchinosa gli eventi in cui vengono
offerti cibo e bevande, dovendosi appoggiare alle proprie abitazioni. Guardando il sito del gruppo gli
eventi organizzati risultano pochi e di dimensioni limitate, rendendo a nostro awviso I'investimento di
CHF 18'336.40 troppo esoso. Riteniamo che si potesse entrare in merito a una miglioria, ma che
un'attrezzatura di piu modesta capacita e costo avrebbe risposto adeguatamente alle necessita,
riducendo cosi l'impatto sulle finanze comunali. Gli eventi organizzati dal Gruppo Genitori restano
comunque occasionali, il che porta a domandarsi se le migliorie apportate fossero realmente
necessarie 0 se non si potesse optare per soluzioni meno costose e comunqgue rispondenti alle
necessita esposte. La Commissione avrebbe ritenuto I'investimento maggiormente giustificato se lo
stabile fosse usufruibile da tutta la popolazione, ma attualmente & a disposizione solo del Gruppo

Genitori.

Durante la lettura dei documenti a disposizione della Commissione, la stessa € anche venuta a
conoscenza del fatto che i preventivi per i lavori della cucina erano gia stati approvati dal Municipio
in data 4 dicembre 2023 (“Il Municipio, nella seduta del 4 dicembre 2023, ha approvato il preventivo
per un piano cottura, una lavastoviglie professionale, un frigorifero, un lavello con miscelatore e
opere di elettricista per un totale di CHF 12208,20. Gli elettrodomestici sono stati ordinati e

attualmente si trovano nel magazzino comunale.”). Inoltre, durante la seduta del 17 giugno 2024, la



Commissione gestione ha convocato I'On. Signorini per porre delle domande sul MM 1397,
riguardante la sostituzione del riscaldamento presso la Casa comunale. Avendo inserito nel
messaggio la necessita di creare gia un possibile collegamento per lo stabile ex Mangili, un
commissario della gestione ha chiesto se erano previste migliorie all'interno dello stesso. Alla

domanda non é stato fatto alcun accenno ai lavori effettuati per la sostituzione della cucina.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione gestione ritiene che il credito richiesto
sia eccessivo e mal giustificato. Pertanto si propone agli Onorevoli Consiglieri Comunali di non
accettare la richiesta di credito. Si invita inoltre il Municipio a evitare procedure di questo tipo per
garantire che in futuro le richieste di finanziamento vengano presentate prima dell'esecuzione di

lavori o acquisti.

Con ossequio.

Per la Commissione gestione

Barozzi Giorgio Macchi Cristina
Cucuzza Lidia Moser Franco
Fieni Gaia Viotto Carlotta

Grespi Gea



