R1445

RAPPORTO MINORANZA

Commissione Opere Pubbliche

sul Messaggio Municipale n. 1445 concernente la domanda di credito suppletorio di fr. 69'580.25
per interventi di miglioria in Piazza Lago

Caslano, 22.10.25

Al'Onorando Consiglio Comunale di Caslano

Onorevole Signor Presidente, Signore e Signori Consiglieri,

La Commissione opere pubbliche ha esaminato il Messaggio Municipale n. 1445 del 17 settembre
2025, con il quale il Municipio di Caslano chiede al Consiglio comunale I'approvazione di un credito
suppletorio di fr. 69'580.25 per coprire il superamento di spesa relativo ai lavori di miglioria in Piazza
Lago, oggetto del precedente Messaggio Municipale n. 1356 del 4 novembre 2022.

Il credito iniziale approvato ammontava a fr. 245°000.—, mentre il consuntivo definitivo risulta di fr.

314’580.25, con un superamento pari a circa il 28%.

Osservazioni

Nel corso del’esame della documentazione e delle spiegazioni fornite dal Municipio, la Commissione
ha rilevato notevoli difficolta nel ricostruire I'intera vicenda progettuale ed esecutiva dellintervento.
E emerso chiaramente che diverse persone direttamente coinvolte nella pianificazione e nella
direzione dei lavori non operano piu per it Comune e non fanno parte dell’attuale Municipio.

Di conseguenza, il processo di analisi ha richiesto di ricomporre un vero e proprio “puzzie” di
informazioni, basato su rapporti, documenti tecnici e decisioni prese da un esecutivo precedente.
La Commissione riconosce che, tra gli elementi che hanno inciso sul superamento di spesa, figura
la scadenza del Rapporto di Sicurezza (RaSi) dell'impianto elettrico della parte di Piazza Lago non
toccata dall'intervento del MM 1356, che non era stata considerata o segnalata in fase di
progettazione.

Con rapporto al Municipio del 20.01.2023 I'Ufficio tecnico rispondeva alle domande dell’allora
commissione: “la verifica RaSi dei nuovi impianti e prevista all'interno dei costi di realizzazione,
mentre gli esistenti impianti che devono essere regolarmente controllati, saranno oggetti di regolare
controllo in seguito una volta realizzata la nuova opera e verificato la necessita di mantenere attivi

tutti i collegamenti attuali”



Si e tuttavia consapevoli che tale dimenticanza non & imputabile all’attuale Municipio, il quale si &
trovato a dover intervenire a posteriori per garantire la conformita normativa e la sicurezza delle
installazioni, integrando nel contempo le nuove infrastrutture tecniche richieste.

Altro elemento che ha inciso sul superamento di spesa € sicuramente il fatto che in corso d’opera si
€ optato per I'aumento delle postazioni di allacciamento a quadretti elettrici e 'aggiunta di diverse
opere supplementari non previste nel messaggio originario, ma che sicuramente portano a un

miglioramento logistico per gli innumerevoli eventi che hanno come sfondo la Piazza Lago .

Valutazioni della minoranza

La minoranza della Commissione ritiene che lintervento nel suo complesso, pur tecnicamente
giustificato e coerente con la necessita di rendere piu funzionale e sicura la Piazza Lago, evidenzi
carenze gestionali e di coordinamento avvenute nella fase originaria del progetto.

Si riconosce pero la volonta dell’attuale Municipio di fare chiarezza su una pratica complessa,
ereditata da una gestione passata, e di procedere in modo trasparente verso la chiusura
amministrativa del dossier.

La minoranza ritiene tuttavia opportuno ribadire che la cultura del credito suppletorio deve restare
I'eccezione, e che una pianificazione piu accurata e una migliore comunicazione tra uffici, dicasteri

e fruitori possono evitare situazioni analoghe in futuro.

Pur mantenendo riserve critiche rispetto alla gestione originaria della pratica, la minoranza della
Commissione opere pubbliche non ritiene opportuno votare contro la concessione del credito
suppletorio.

Un voto negativo comporterebbe linvio del messaggio al Consiglio di stato per decisione, con il
rischio concreto che il Comune subisca una sanzione, come gia avvenuto in altri casi analoghi.

Si ritiene che con il rifiuto dei 2 messaggi di superamento di credito MM 1407 e MM 1419 votati
durante il Consiglio Comunale del 24 ottobre 2024 il segnale in merito ai superamenti di credito sia
arrivato al Municipio.

Pertanto, la minoranza ritiene piu responsabile approvare il credito, riconoscendo la necessita di
regolarizzare formalmente la spesa gia sostenuta, invitando il Municipio a evitare definitivamente

situazioni simili in futuro.

Con ossequio.

Flavio Bizzozzero (relatore)

Christian Sauer



