

R 1071/2013

R a p p o r t o

della Commissione Opere pubbliche sul MMN. 1071
concernente la liquidazione finale dei costi per le opere
di rinnovo infrastrutture e pavimentazione pregiata del
nucleo di Caslano lotto 1 (Via Riale e Via Crocetta) e
lotto 4 (Via Streciöo)

Caslano, 05 dicembre 2013

All'Onorando
Consiglio comunale di Caslano

Onorevole signora presidente, onorevoli signore e signori
consiglieri comunali,

la Commissione delle Opere pubbliche ha attentamente
esaminato il Messaggio nonché gli incarti messi a
disposizione il 16 novembre ed il 3 dicembre scorsi,
quest'ultima volta in presenza del capo dicastero Sig.
Pierre Signorini che ringraziamo per la disponibilità.

Anche in questo caso, l'iter procedurale chiama il
Consiglio Comunale a ratificare opere già eseguite dove
interventi aggiuntivi e relative spese eccedono quelle
preventivate.

La commissione si rende conto che questo intervento,
necessario per portare a termine la sistemazione finale
della pavimentazione pregiata del nucleo abbia
comportato dei sorpassi di spesa dovuti ad imprevisti ed

a decisioni prese a posteriori nell'intento di dare la maggior uniformità all'intervento stesso coinvolgendo ed incentivando privati.

Quale costante rimane pur sempre il fatto di non farne menzione alle commissioni interessate a tempo debito.

La commissione, seppur con la dovuta prudenza e senza eccedere, ritiene di suggerire ai capi dicastero di voler dedicare in futuro e nel caso di progetti o interventi simili una particolare attenzione alla voce "imprevisti".

Pregandovi di tenere presente quanto precede, la nostra commissione aderisce alla richiesta del Municipio ed invita pertanto il Consiglio comunale a voler approvare la risoluzione così come proposta.

Per la Commissione delle Opere pubbliche:

Sandro Baggio, relatore

Enzo Delmenico

Giuliano Bettosini

Marco Mariatti

Marc Gottardi

Adam Jardini

Ermanno Laghi