

**Rapporto**

della Commissione della gestione sul MM 1072  
concernente la liquidazione finale dei costi per la sostituzione delle saracinesche, combi e  
posa nuove condotte d'acqua potabile in via Glorietta e via Bosconi

---

All'Onorando  
Consiglio comunale di Caslano

Onorevole signora Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri comunali, la nostra Commissione ha richiesto al Municipio di quantificare la maggior spesa totale rispetto al credito di 136'000 Chf concesso il 14 dicembre 2006 dal Consiglio comunale sulla base del MM 873.

Il Messaggio municipale 1072 è conseguentemente la risposta del Municipio alla richiesta della Commissione della gestione, e quantifica in 28'751.15 Chf la maggior spesa, quindi il 21.05% in più del credito approvato a suo tempo dal Consiglio comunale.

Su ordine del Municipio i lavori ed i mandati generanti l'aumento dei costi e la conseguente richiesta di ulteriore credito sono già stati eseguiti.

Le previsioni dell'Art. 169 LOC statuisce che le richieste di credito suppletorio devono essere approvate applicando le norme previste per i relativi crediti quando questi diventano prevedibili, quindi prima che vengano eseguiti i lavori e conclusi i mandati che generano il sorpasso del credito.

Pertanto la Commissione invita, per il futuro, il Municipio a rispettare la norma e a presentare preventivamente alla Commissione ed al Consiglio comunale, nella forma del Messaggio Municipale, gli eventuali sorpassi di credito che si renderanno necessari.

La Commissione invita l'onorevole Consiglio comunale a voler accettare la risoluzione presentata dal Municipio.

Per la Commissione della gestione

Tarcisio Gottardi

Francesco Gianferrari

Enrica Pagnamenta

~~Martina Signorini Meja Polanco~~

Marco Silvio Jäggi - relatore

Ambrosca Delia

Samuele Quattropani