Rapporto della Commissione delle Opere Pubbliche sul Messaggio municipale n. 1445. Domanda di un
credito suppletorio di fr. 69’580.25 per gli interventi di miglioria in Piazza Lago previsti dal messaggio
municipale 1356 del 4 novembre 2022

Al'onorando Consiglio Comunale,

In data 29 settembre la commissione opere pubbliche si é riunita per discutere il messaggio municipale
1445, presenti tutti i commissari ed il municipale Onorevole Adam Jardini invitato per la serata.

Qualche giorno prima della seduta, i commissari sono stati invitati a inviare al Municipio le loro domande
relative al messaggio in questione. E comprensibile che il nuovo capo del Dicastero costruzioni abbia dovuto
prepararsi studiando il fascicolo in esame, considerando il suo recente ingresso e la presumibile mancanza
di conoscenza sull’'operato del precedente Municipale.

Alcuni membri della commissione hanno fatto notare che le domande poste durante la seduta del
29.09.2025 erano identiche a quelle sollevate in occasione della presentazione del precedente messaggio n.
1356, alle quali I'allora Municipale aveva risposto con rassicurazioni che si sono poi rivelate, evidentemente,
poco trasparenti.

Prendiamo atto che il Municipio qui presente ha dovuto rispondere alle domande della nostra commissione
cercando di ricostruire i fatti come in un puzzle. Siamo tuttavia altrettanto convinti che diversi membri del
Municipio fossero consapevoli dell’'urgenza con cui si voleva far approvare il messaggio, senza dare il dovuto
ascolto alle osservazioni della commissione.

Ricorderete inoltre che il messaggio venne rinviato poiché, all’epoca, nessuna delle due commissioni
presentarono il rapporto. Questa scelta fu dettata dalla volonta di pochi commissari di prendersi il tempo
necessario per riflettere con maggiore attenzione sul contenuto del messaggio. Purtroppo la politica e la
ragione non vanno sempre d’accordo, portandoci ad oggi a dover affrontare un superamento di credito.

Il progetto e stato sviluppato tenendo conto delle esigenze espresse dagli utenti di Piazza Lago, ma la sua
pianificazione, pur avvenuta dopo alcuni confronti, € stata affidata a persone prive di competenze
professionali specifiche e senza una reale autorita gestionale. Durante I'esecuzione sono state apportate
modifiche e integrazioni in corso d’opera, comprese variazioni su opere gia concluse, al fine di includere il
progetto RASI. Questa gestione ha contribuito in modo determinante al raddoppio di alcuni costi: un
risultato che, da un lato, si sarebbe potuto evitare con una pianificazione pil accurata e, dall’altro, avrebbe
potuto essere previsto fin dal messaggio iniziale.

Alla luce di quanto esposto, la Commissione delle Opere Pubbliche invita il Consiglio Comunale a respingere
il messaggio n. 1445.
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